



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ***DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023***, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL**

NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. PORFIRIO LOZANO DOMINGUEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **23 DE MAYO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. ***DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023*** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "***CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN***", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$378,373.80 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL **25 DE MAYO DE 2017** Y DE TERMINACIÓN EL **23 DE JULIO DE 2017**.

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
CONTRATO
*DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023***



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **13 DE JUNIO DEL 2017 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017 (60 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
CONTRATO
DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023**



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$113,512.14 (CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **12 DE JUNIO DEL 2017.**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "*CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN*", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
CONTRATO
DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023**



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO


LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO UNICO


EL CONTRATISTA


DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
C. PORFIRIO LOZANO DOMINGUEZ
APODERADO LEGAL

Vo. Bo.


ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
CONTRATO
DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023**





DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
CONTRATO
DOP_2017301890059_FIS MDF_AD_012_C023**

Handwritten mark



DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL NORTE DE VERACRUZ S.A DE C.V.
MARIANO ARISTA No 309, COL. TAJIN, C.P. 93330, POZA RICA DE HGO. VER.

Tuxpan, Ver. A 12 de Junio de 2017.

Arq. César Manuel Juárez Chimal.

Director de Obras Públicas del Municipio de Tuxpan.

Presente:

At'n: Arq.. Victor Manuel Parra Ramírez. (Supervisor de Obra)
Ing. Alberto E. Solano Huerta (Supervisor Externo)

Referente al contrato de obra No. **DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023** denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN"** en el Municipio de Tuxpan; Veracruz con fecha de inicio de contrato del 25 de Mayo del 2017 y fecha de término al 23 de Julio del 2017, con plazo de ejecución de 60 días, perteneciente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) EJERCICIO 2017.

Al respecto, le informamos que con fecha 12 de Junio de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto contratado por un importe de \$ 113,512.14 (Ciento trece mil quinientos doce pesos 14/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

Razón por la cual le solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo, el programa de ejecución pactado en dicho contrato, se anexa:

- Copia de carátula de contrato.
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.


Proponiendo el nuevo periodo por diferimiento de pago por anticipo:

Fecha de inicio diferido: 13 de Junio de 2017.

Fecha de término diferido: 11 de Agosto de 2017.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Atentamente.


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ.
Apoderado Legal





Tuxpan, Ver. A 12 de Junio de 2017.

Arq. César Manuel Juárez Chimal.

Director de Obras Públicas del Municipio de Tuxpan.

Presente:

At'n: Arq.. Victor Manuel Parra Ramírez. (Supervisor de Obra)
Ing. Alberto E. Solano Huerta (Supervisor Externo)

Referente al contrato de obra No. **DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023** denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN"** en el Municipio de Tuxpan; Veracruz con fecha de inicio de contrato del 25 de Mayo del 2017 y fecha de término al 23 de Julio del 2017, con plazo de ejecución de 60 días, perteneciente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) EJERCICIO 2017.

Al respecto, le informamos que con fecha 12 de Junio de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto contratado por un importe de \$ 113,512.14 (Ciento trece mil quinientos doce pesos 14/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

Razón por la cual le solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo, el programa de ejecución pactado en dicho contrato, se anexa:

- Copia de carátula de contrato.
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.


Proponiendo el nuevo periodo por diferimiento de pago por anticipo:


Fecha de inicio diferido: 13 de Junio de 2017.

Fecha de término diferido: 11 de Agosto de 2017.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Atentamente.


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ.
Apoderado Legal





ANEXO II

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
CONTRATO
DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023**



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8283172

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

JUNIO 2017

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065503541416		8,009.90	429,001.57
06-JUN-2017	0002200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	419,001.57
06-JUN-2017	0002199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAN960209EF9		8,400.00	410,601.57
07-JUN-2017	0002205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAN960209EF9		2,800.00	407,801.57
07-JUN-2017	8513474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012903004564142223 AL CLIENTE LEONARDO REYES VITTE CLAVE DE RASTREO 20170607400140PPR0000485134740 REF 8513474 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		17,080.00	390,721.57
07-JUN-2017	8513475	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	390,621.57
07-JUN-2017	8513475	I.V.A. POR COMISION		16.00	390,605.57
07-JUN-2017	5604956	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,000.00	387,605.57
07-JUN-2017	0002206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	386,305.57
08-JUN-2017	0002201	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC F00941109 BRB		7,081.80	379,223.77
08-JUN-2017	0002208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAN960209EF9		11,686.00	367,537.77
08-JUN-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065500733316		3,500.00	364,037.77
08-JUN-2017	0002203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	360,037.77
08-JUN-2017	0002209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	356,325.77
08-JUN-2017	0002207	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAR091024 280		3,876.40	352,449.37
09-JUN-2017	5604956	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,000.00	349,449.37
09-JUN-2017	0002210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAN960209EF9		11,525.00	337,924.37
09-JUN-2017	0002213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LODP551223RT8		6,000.00	331,924.37
09-JUN-2017	0002214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBL6912132W3		1,500.00	330,424.37
09-JUN-2017	0002216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA950905JRA		1,200.00	329,224.37
09-JUN-2017	0002215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISA960717T04		1,200.00	328,024.37
09-JUN-2017	0002218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,533.00	326,491.37
09-JUN-2017	0002219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,400.00	308,091.37
09-JUN-2017	0002220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AMA920615NN5		1,893.24	306,198.13
12-JUN-2017	0002217	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720615 RFC AAFV821219KYA		1,500.00	304,698.13
12-JUN-2017	0002221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAN960209EF9		10,350.00	294,348.13
12-JUN-2017	0002223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	284,348.13
12-JUN-2017	0002224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	281,348.13
12-JUN-2017	0002222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMC100330N83		15,000.00	266,348.13
12-JUN-2017	9779272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012903001099925617 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN CLAVE DE RASTREO BNETO1001706120002660828 REF 0120617 CONCEPTO PAG.ANTICPOOBRA2017301890059 FISMFACTA11 RFC MTUB50101H8A	113,512.14		379,860.27
12-JUN-2017	9848666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012903004564142223 AL CLIENTE LEONARDO REYES VITE CLAVE DE RASTREO 20170612400140PPR0000498486660 REF 9848666 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		3,750.00	376,110.27
12-JUN-2017	9848668	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	376,010.27
12-JUN-2017	9848668	I.V.A. POR COMISION		16.00	375,994.27
12-JUN-2017	5604956	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,000.00	372,994.27
12-JUN-2017	0002226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	362,994.27
13-JUN-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065500733316		2,800.00	360,194.27
13-JUN-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065503541416		8,823.77	351,370.50
13-JUN-2017	0002228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAN960209EF9		4,550.00	346,820.50
13-JUN-2017	0002229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	336,820.50
13-JUN-2017	0002230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	331,820.50
14-JUN-2017	0002227	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PIN890428VE7		2,770.50	329,050.00
14-JUN-2017	5604956	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,000.00	326,050.00
14-JUN-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065500733316		2,800.00	323,250.00
14-JUN-2017	6026846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012903004564142223 AL CLIENTE LEONARDO REYES VITE CLAVE DE RASTREO 20170614400140PPR0000460268460 REF 6026846 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		3,750.00	319,500.00
14-JUN-2017	6026847	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	319,400.00
14-JUN-2017	6026847	I.V.A. POR COMISION		16.00	319,384.00
14-JUN-2017	0002232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	317,384.00
14-JUN-2017	0002231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RMC100330N83		7,000.00	310,384.00

113,512.14
CARGO DE
COMISION
TUXPAN.



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO III

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
CONTRATO
DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012_C023**



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN			13/Jun/2017	11/Ago/2017	\$77,057.84	\$175,963.61	\$73,162.86	\$326,184.31	100.00%
	CUARTO DORMITORIO TIPO			13/Jun/2017	11/Ago/2017	\$77,057.84	\$175,963.61	\$73,162.86	\$326,184.31	100.00%
PR	PRELIMINARES			13/Jun/2017	11/Ago/2017	\$7,549.79		\$2,826.73	\$10,376.52	3.18%
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SÚJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	13/Jun/2017	13/Jun/2017	\$389.08			\$389.08	0.12%
LIM-005	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	M2	128.96	14/Jun/2017	16/Jun/2017	\$826.63			\$826.63	0.25%
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	128.96	14/Jun/2017	16/Jun/2017	\$767.31			\$767.31	0.24%
DESPL-001	DESPALME DE TERRENO POR	M3	9.20	13/Jun/2017	13/Jun/2017	\$2,151.33			\$2,151.33	0.66%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FIS MDF_AD_012


Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
EXC-001	MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	4.88	15/Jun/2017	16/Jun/2017	\$978.15			\$978.15	0.30%
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1.60	27/Jun/2017	28/Jun/2017	\$255.25			\$255.25	0.08%
RELL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS	M3	7.92	28/Jun/2017	30/Jun/2017	\$2,182.04			\$2,182.04	0.67%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FIS MDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
	MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
CYA-008	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	16.24	10/Ago/2017	11/Ago/2017			\$1,682.30	\$1,682.30	0.52%
RELL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	16.24	10/Ago/2017	11/Ago/2017			\$1,144.43	\$1,144.43	0.35%
CIM	CIMENTACION			17/Jun/2017	03/Jul/2017	\$69,508.05	\$6,523.10		\$76,031.15	23.31%
DENT-003	DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65	M	69.60	17/Jun/2017	26/Jun/2017	\$23,846.35			\$23,846.35	7.31%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
LOS-003	m2/ml, CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE; PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	M2	80.00	19/Jun/2017	03/Jul/2017	\$45,661.70	\$6,523.10		\$52,184.80	16.00%
ALB	ALBAÑILERIA			04/Jul/2017	10/Ago/2017		\$164,227.97	\$9,342.08	\$173,570.05	53.21%
MUR-016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE	M2	150.08	04/Jul/2017	18/Jul/2017		\$36,832.63		\$36,832.63	11.29%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FIS MDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
CAS-014	1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CM, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	81.60	06/Jul/2017	20/Jul/2017		\$13,206.96		\$13,206.96	4.05%
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12x20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	70.08	08/Jul/2017	22/Jul/2017		\$12,244.38		\$12,244.38	3.75%
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE	M2	128.96	13/Jul/2017	24/Jul/2017		\$83,840.76		\$83,840.76	25.70%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO:25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FIS MDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
CIMB-006	SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN. CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	91.20	11/Jul/2017	24/Jul/2017		\$2,577.31		\$2,577.31	0.79%
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	128.96	15/Jul/2017	29/Jul/2017		\$4,380.33		\$14,380.33	4.41%
BANQ-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	20.00	30/Jul/2017	06/Ago/2017		\$1,145.60	\$5,155.20	\$6,300.80	1.93%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO:25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	M	55.84	07/Ago/2017	10/Ago/2017			<input type="checkbox"/> \$4,186.88	\$4,186.88	1.28%
CAN	CANCELERIA			03/Ago/2017	08/Ago/2017			<input type="checkbox"/> \$42,439.60	\$42,439.60	13.01%
VENTAL-001	VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	03/Ago/2017	08/Ago/2017			<input type="checkbox"/> \$23,655.76	\$23,655.76	7.25%
PUERT-001	PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, REFUERZO CON CUADRADO DE 1/2" EN TABLERO, CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS	PZA	4.00	03/Ago/2017	08/Ago/2017			<input type="checkbox"/> \$18,783.84	\$18,783.84	5.76%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO:25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
IE	MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.			28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$5,212.54	\$17,722.66	\$22,935.20	7.03%
INSE-024CD	ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	M	48.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$547.09	\$1,860.11	\$2,407.20	0.74%
INSE -023CC	MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLÉ 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	4.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$138.89	\$472.23	\$611.12	0.19%
INSE-022CD	CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127. 240 V~. EMPOTRAR. GABINETE: ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. TIPO 1.	PZA	4.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$528.78	\$1,797.86	\$2,326.64	0.71%

ATENTAMENTE

C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO:25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
INSE-027CD	USO INTERIOR. COLOR: GRIS. MEDIDAS 8 CM ALTO X 10 CM ANCHO X 16 CM FONDO MARCA SQUARE-D QOD1F O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	4.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$414.49	\$1,409.27	\$1,823.76	0.56%
INSE-026CD	VARILLA COPERWELD DE 5/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	SALIDA	16.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$2,156.11	\$7,330.77	\$9,486.88	2.91%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
INSE-021CD	SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS". APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$136.44	\$463.88	\$600.32	0.18%
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".	SALIDA	8.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$1,131.76	\$3,848.00	\$4,979.76	1.53%
INSE-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE	PZA	8.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017		\$158.98	\$540.54	\$699.52	0.21%

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-E-7 Programas de montos mensuales con importes de: AD-E-7.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	2017			Total	Porce.
						Jun	Jul	Ago		
LIMP	PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			08/Ago/2017	11/Ago/2017			<input type="checkbox"/> \$831.79	\$831.79	0.26%
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	128.96	08/Ago/2017	11/Ago/2017			<input type="checkbox"/> \$831.79	\$831.79	0.26%
TOTAL PARCIAL:						\$77,057.84	\$175,963.61	\$73,162.86	\$326,184.31	
TOTAL ACUMULADO:						\$77,057.84	\$253,021.45	\$326,184.31		

ATENTAMENTE

C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ.
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-T-10 Programas calendarizados sin montos de: AD-T-10.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Porce.	2017			Cantidad
							Jun	Jul	Ago	
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN			13/Jun/2017	11/Ago/2017	100.00%				
	CUARTO DORMITORIO TIPO			13/Jun/2017	11/Ago/2017	100.00%				
PR	PRELIMINARES			13/Jun/2017	11/Ago/2017	3.18%				
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	13/Jun/2017	13/Jun/2017	0.12%	1.00			1.00
LIM-005	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INLCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	M2	128.96	14/Jun/2017	16/Jun/2017	0.25%	128.96			128.96
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	128.96	14/Jun/2017	16/Jun/2017	0.24%	128.96			128.96
DESPL-001	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	M3	9.20	13/Jun/2017	13/Jun/2017	0.66%	9.20			9.20

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-T-10 Programas calendarizados sin montos de: AD-T-10.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Porce.	2017			Cantidad
							Jun	Jul	Ago	
EXC-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	4.88	15/Jun/2017	16/Jun/2017	0.30%	4.88			4.88
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1.60	27/Jun/2017	28/Jun/2017	0.08%	1.60			1.60
RELL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	7.92	28/Jun/2017	30/Jun/2017	0.67%	7.92			7.92
CYA-008	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	16.24	10/Ago/2017	11/Ago/2017	0.52%			16.24	16.24
RELL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	16.24	10/Ago/2017	11/Ago/2017	0.35%			16.24	16.24

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO:25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FIS MDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-T-10 Programas calendarizados sin montos de: AD-T-10.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Porce.	2017			Cantidad
							Jun	Jul	Ago	
CIM	CIMENTACION			17/Jun/2017	03/Jul/2017	23.31%				
DENT-003	DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml, CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	69.60	17/Jun/2017	26/Jun/2017	7.31%	69.60			69.60
LOS-003	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE; PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	M2	80.00	19/Jun/2017	03/Jul/2017	16.00%	70.00	10.00		80.00
ALB	ALBAÑILERIA			04/Jul/2017	10/Ago/2017	53.21%				
MUR-016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO	M2	150.08	04/Jul/2017	18/Jul/2017	11.29%		50.08		150.08

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO:25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-T-10 Programas calendarizados sin montos de: AD-T-10.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Porce.	2017			Cantidad
							Jun	Jul	Ago	
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
CAS-014	CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CM, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	81.60	06/Jul/2017	20/Jul/2017	4.05%		81.60		81.60
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12x20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	70.08	08/Jul/2017	22/Jul/2017	3.75%		70.08		70.08
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2	128.96	13/Jul/2017	24/Jul/2017	25.70%		128.96		128.96
CIMB-006	CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	91.20	11/Jul/2017	24/Jul/2017	0.79%		91.20		91.20
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2	M2	128.96	15/Jul/2017	29/Jul/2017	4.41%		128.96		128.96

ATENTAMENTE

C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-T-10 Programas calendarizados sin montos de: AD-T-10.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Porce.	2017			Cantidad	
							Jun	Jul	Ago		
	MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.										
BANQ-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	20.00	30/Jul/2017	06/Ago/2017	1.93%		3.64	<input type="checkbox"/>	16.36	20.00
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	M	55.84	07/Ago/2017	10/Ago/2017	1.28%			<input type="checkbox"/>	55.84	55.84
CAN	CANCELERIA			03/Ago/2017	08/Ago/2017	13.01%			<input type="checkbox"/>		
VENTAL-001	VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	03/Ago/2017	08/Ago/2017	7.25%			<input type="checkbox"/>	8.00	8.00
PUERT-001	PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA	PZA	4.00	03/Ago/2017	08/Ago/2017	5.76%			<input type="checkbox"/>	4.00	4.00

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93930

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-T-10 Programas calendarizados sin montos de: AD-T-10.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Porce.	2017			Cantidad
							Jun	Jul	Ago	
IE	PARTE INFERIOR, REFUERZO CON CUADRADO DE 1/2" EN TABLERO, CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.			28/Jul/2017	10/Ago/2017	7.03%				
INSE-024CD	ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	M	48.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	0.74%		10.9	37.09	48.00
INSE -023CD	MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	4.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	0.19%		0.9	3.09	4.00
INSE-022CDA	CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127. 240 V-. EMPOTRAR. GABINETE: ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. TIPO 1. USO INTERIOR. COLOR: GRIS. MEDIDAS 8 CM ALTO X 10 CM ANCHO X 16 CM FONDO MARCA SQUARE-D QOD1F O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE 2 INTERRUPTORES	PZA	4.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	0.71%		0.9	3.09	4.00

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-T-10 Programas calendarizados sin montos de: AD-T-10.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Porce.	2017			Cantidad
							Jun	Jul	Ago	
INSE-027CD	TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	4.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	0.56%		0.9	3.09	4.00
INSE-026CD	VARILLA COPERWELD DE 5/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	SALIDA	16.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	2.91%		3.64	12.36	16.00
INSE-021CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL.14,CAJA REGISTRO 4"X4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	PZA	8.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	0.18%		1.82	6.18	8.00
INSE-025CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SALIDA	8.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	1.53%		1.82	6.18	8.00
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE	SALIDA	8.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	1.53%		1.82	6.18	8.00

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO:25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017



Desarrollo Constructivo del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.

Mariano Arista 309 Col. Tajín, C.P. 93330

Tel. 01 (782) 82 4 88 17

FECHA: 05 DE MAYO DE 2017

OBRA N° DOP_2017301890059_FISMDF_AD_012

Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA
DE COLOMAN

UBICACION MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

AD-T-10 Programas calendarizados sin montos de: AD-T-10.1 Ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Porce.	2017			Cantidad
							Jun	Jul	Ago	
	DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".									
INSE-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LÍNEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	28/Jul/2017	10/Ago/2017	0.21%		1.82	6.18	8.00
LIMP	LIMPIEZA			08/Ago/2017	11/Ago/2017	0.26%				
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	128.96	08/Ago/2017	11/Ago/2017	0.26%			128.96	128.96

ATENTAMENTE


C. PORFIRIO LOZANO DOMÍNGUEZ
APODERADO LEGAL

PERIODO DE EJECUCION:
INICIO: 25 DE MAYO DE 2017
TERMINO: 23 DE JULIO DE 2017