



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

***DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015\_C035***

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. *DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015\_C035*, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **ARNULFO ROSALES ISLEÑO**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARNULFO ROSALES ISLEÑO, EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **26 DE MAYO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. *DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015\_C035* PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA, COMUNIDAD ALTO LUCERO**", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$730,674.65 ( SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **90** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL **1 DE JUNIO DE 2017** Y DE TERMINACIÓN EL **29 DE AGOSTO DE 2017**.

CONVENIO 01  
CONTRATO

***DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015\_C035***



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTE PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **16 DE JUNIO DEL 2017 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (90 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA**

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890074\_FIS MDF\_IR\_015\_C035**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$219,202.40 ( DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017.

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "*CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA, COMUNIDAD ALTO LUCERO*", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL CHEQUE ENTREGADO POR TESORERIA MUNICIPAL Y SU ESTADO DE CUENTA (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCIÓN (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

**SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.-** "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.-----

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN

**CONVENIO 01  
CONTRATO**

**DOP\_2017301890074\_FIS MDF\_IR\_015\_C035**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL AYUNTAMIENTO**




LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL





LIC. JAVIER BENITEZ PONCE  
SÍNDICO UNICO

**EL CONTRATISTA**



ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA

Vo. Bo.



ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890074\_FIS MDF\_IR\_015\_C035**


**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

**ANEXO I**

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890074\_FIS MDF\_IR\_015\_C035**



ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. ROIA750710M50  
CALLE ABETO NÚM. 521 FRACCIONAMIENTO ARECAS,  
C. P. 89603, ALTAMIRA, TAMPS.,  
TEL. CEL. 01 (833) 301 15 24

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO EN IGUAL PLAZO EN EJECUCIÓN DE OBRA.  
Tuxpan, Ver., a 16 de junio de 2017.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.  
Presente.-

Con At'n.: Ing. Alberto Emmanuel Solano Huerta.  
Supervisor Externo.

Con relación al contrato DOP\_2017301890074\_FIS MDF\_IR\_015\_C035,  
relativo a: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA  
OBRERA, COMUNIDAD ALTO LUCERO.

El suscrito C. Arnulfo Rosales Isleño, persona física, con domicilio en Calle Abeto Número 521, Fraccionamiento Arecas, Altamira, Tamaulipas, C. P. 89603; y con Clave Municipal Contratista: 004 y de SEFIPLAN: 0005270 en el Estado de Veracruz, solicito el diferimiento en igual plazo del programa de ejecución pactado de la obra antes mencionada, de acuerdo a lo citado en el contrato en la cláusula octava de anticipos, debido a que el depósito del anticipo fue recibido en cuenta bancaria el día 16 de junio de 2017, para lo cual se anexa copia del Estado de cuenta, e iniciando los trabajos con fecha 16 de junio del presente año, así como la reprogramación de las actividades calendarizadas.

Sin más por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO.  
PERSONA FISICA.

C. c. Interesado.

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

---

# ANEXO II

CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015\_C035



ARNULFO ROSALES ISLEÑO - 262190 BANCOMERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BANC92264-67

30/06/2017 14:57

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 13/06/2017a16/06/2017  
Cuentas de Cheques : 0248003236 | 072 811 00248003236 3 | 0031-SUCURSAL ALTAMIRA |  
09/oct/2014 | ARNULFO ROSALES ISLEÑO

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
16/06/2017	16/06/2017	000000000	BNET01001705160001794671	0035663			\$219,200.40	\$316,520.72	1572	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001039923617 CON RFC MTU830101H8A, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301690074FISMFACT 235F, REFERENCIA: 0160617 CVE RAST; BNET01001705160001794671	



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

# ANEXO III

CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890074\_FIS MDF\_IR\_015\_C035

OBRA:  
2017301890074

ING. ARMANDO ROSALES ISLEÑO  
CALLE AUTOMATA 2017301890074  
C.P. 8160, A. TAMIA TAMPA, TEL. DEL. 9993 301 1524  
CORREO: CONSTRUCIONES\_ISLENO@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:

DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
<b>CUARTO DORMITORIO TIPO</b>		<b>1.00</b>	<b>16/06/2017</b>	<b>13/09/2017</b>	<b>100.00</b>				
<b>PRELIMINARES</b>		<b>1.00</b>	<b>16/06/2017</b>	<b>07/07/2017</b>	<b>3.26</b>				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	pza	1.00	16/06/2017	16/06/2017	0.06	0	1.00		
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	M2	57.92	16/06/2017	22/06/2017	0.26	0	57.92		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EYES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	128.96	19/06/2017	02/07/2017	0.24		110.52	18.44	

ARMANDO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. E.F.E. 0007971048  
CALLE NIETO Nº14, ZONA FRANCISCAZANTO ASESAS,  
C.P. 8463, ALTA MIRA TAMPA. TEL. DEL (93) 311 1534  
CORREO: CONSTRUCCIONES\_ISLENO@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017


EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:  
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	M3	9.20	30/06/2017	06/07/2017	0.67	1.31	7.89		
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	4.88	01/07/2017	04/07/2017	0.30		4.88		

  
ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARIBERTO ROSALES ISLEÑO. I.E. 000749016428  
 CALLE NIETO NIÑO, 531 FRANCISCA NIETO ROSALES  
 C.P. 8560, ATAHUELA, TAMPS., TEL. CEL. (931) 391 1534  
 CORREO: CONSTRUCIONES\_FOTOMATICO@GMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días


INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
 COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1.60	29/06/2017	05/07/2017	0.08	0.46	1.14		
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	7.92	05/07/2017	07/07/2017	0.74		7.92		
CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	16.24	06/07/2017	06/07/2017	0.55				16.24

  
 ARIBERTO ROSALES ISLEÑO  
 PERSONA FISICA

OBRA:  
2017301890074

216 AVENIDA ESCALAS NUEVO E.L.A. OCCIDENTAL  
CALLE AUTOMIL 231 FRACCIONAMIENTO AEROS.  
C.P. 8101 ALVARO TAMBO. TEL. DEL 833 301 1524.  
CORREO: CONSTRUCIONES\_FOTOMAT.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:


CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:

DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

**IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jul-2017	ago-2017	sep-2017
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	16.24	05/07/2017	07/07/2017	0.36	0		16.24
<b>CIMENTACION</b>		<b>1.00</b>	<b>25/06/2017</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>23.38</b>			
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, 0.65 m2/mi, CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	69.00	25/06/2017	30/06/2017	7.44			

  
**ABALFO ROSALES ISLEÑO**  
 PERSONA FISICA

OBRA:  
2017301890074

216 AVDAS ROSALES ISLEÑO. E.L. 62/07/04/94  
CALLE ANTONIO MARIAS (21) FRANCISCA MARIAS ALCAZAR  
C.P. 85611, ALVARA DAMAS, TEL. DEL 833 30 1524  
COMES-CONSTRUCCIONES\_FOTOMAT.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:


DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	M2	80.00	25/06/2017	30/06/2017	15.94	80.00			

ALBAÑILERIAS

1.00 30/06/2017 11/07/2017 53.24

  
ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARMANDO ROSALES ISLEÑO. C.E.C. ADMINISTRADOR  
CALLE AUTÓNOMA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS  
C.P. 81000 ALTO LUCERO, TAM.M. TEL. DEL 993 311 1524  
CORREO: CONSTRUCIONES\_8507@ALCOX

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:


CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:

DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	ago-2017	sep-2017
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	150.08	30/06/2017	11/07/2017	11.38	12.51	137.57
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CM, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	81.60	30/06/2017	03/07/2017	4.06	20.40	61.20
CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	70.08	30/06/2017	04/07/2017	3.76	14.02	56.06

  
ARMANDO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ANTONIO ROSALES ISLEÑO. S.L. ORGANIZACIÓN  
CALLE METEORICA, 23 FRANCISCO AGUIRRE AGUIRRE  
C.P. 8943 ALTA GRASA TAMPA. TEL. (813) 381 1534  
CORREO: CONSTRUCIONES\_@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:


CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:

DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUNINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2	128.96	30/06/2017	05/07/2017	25.73	21.49	107.47		
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	91.20	30/06/2017	03/07/2017	0.79	22.80	68.40		

  
ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA



OBRA:  
2017301890074

ING. ANULFO ROSALES ISLEÑO. E.E. CONSTRUCTORA  
CALLE AUTOMÁTICA 231 FRANCISCA MORALES  
C.P. 50000, CAJALMA, TAPAS. TEL. DEL 053 301 1534  
CORREO: CONSTRUCION\_5@hotmail.com

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días


INV: DOP\_2017301890074\_FISIMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	128.96	30/06/2017	02/07/2017	4.24	42.99	85.97		
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m	20.00	01/07/2017	04/07/2017	1.95		20.00		
EMBOQUILLADO EN MUIROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1-4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	m	55.84	03/07/2017	07/07/2017	1.33				55.84

  
ANULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA

OBRA:  
2017301890074

286 ANILLOS ESCUELAS NUEVO S.E.A. SOCORRUCAS  
CALE AUTÓNOMA 231 PARACACHANDO AGUAS,  
C.P. 8763 A.CAMERÁ TAMK. TEL DEL 853 31 15 24  
CORREO-CONSTRUCIONES\_GROTHAL.COX

FECHA: 16/06/2017


EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:  
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	ago-2017	sep-2017
<b>CANCELERIA</b>		<b>1.00</b>	<b>10/07/2017</b>	<b>19/07/2017</b>	<b>12.92</b>			
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	8.00	10/07/2017	14/07/2017	7.14			8.00

  
ARNELFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARMANDO ESCOBAR ISLEÑO. E.T.C. 02479316248  
CALLE AUTOMIL EN PARCOURNARUO ADEAS.  
C.P. 8903. ALPANDA TAMBO. TEL. 061 311 1524.  
COMISO.CONSTRUCCIONES.SANTOAMALUCOS

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días


INV:

DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:  
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, REFUERZO CON CUADRADO DE 1/2" EN TABLERO, CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.	PZA	4.00	12/07/2017	19/07/2017	5.78		4.00		
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		<b>1.00</b>	<b>07/07/2017</b>	<b>10/09/2017</b>	<b>6.94</b>				
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	M	48.00	07/07/2017	09/07/2017	0.76				48.00

  
ARULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA-FÍSICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO, E.C. REGISTRO 10438  
CALLE AUTOMÁTICA 231 PARQUE MANANTIAL ASESOR  
C.P. 5964, ALTAMIRA, TAMBÓ, TEL. 011 331 1524  
CORREO: CONSTRUCIONES\_ISLENO@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días


INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jul-2017	ago-2017	sep-2017
MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 ms. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	4.00	13/07/2017	18/07/2017	0.20	4.00		
CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127. 240 V~, EMPOTRAR. GABINETE: ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. TIPO 1. USO INTERIOR. COLOR: GRIS. MEDIDAS 8 CM ALTO X 10 CM ANCHO X 16 CM FONDO MARCA SQUARE-D QODIF O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	pza	4.00	12/07/2017	21/07/2017	0.67	4.00		

  
ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA

OBRA:  
2017301890074

ZNA. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. E.C. REGISTRADO  
CALLE ABEONIMA, 231 FRACCIONAMIENTO ABEONIMA,  
C.P. 9469, ALTA HERRERA, R.L. DEL 2013/01/15/04  
CORREO: CONSTRUCIONES\_ISLENO@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días


INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	ago-2017	sep-2017
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	pza	4.00	15/07/2017	19/07/2017	0.58	0	4.00	
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL.14;CAJA REGISTRO 4"x4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	salida	16.00	16/07/2017	10/08/2017	2.71	9.85		6.15

  
ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA

OBRA:  
2017301890074

216 AV. PUERTO ROSALES ISLEÑO, S.C. DESARROLLO  
CALLE AUTOMÓVIL 421 FRACCIONAMIENTO AEREA,  
C.P. 8461, ACAPULCO, TAMP., TEL. (01) 31 31 1524,  
CORREO: CONSTRUCIONES\_5@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días


INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	ago-2017	sep-2017
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E2001110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	02/08/2017	09/08/2017	0.19	8.00	
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".	salida	8.00	06/08/2017	07/09/2017	1.60	6.30	1.70
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	04/09/2017	10/09/2017	0.22		8.00

  
ARNELFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARRIAS ROSALES ISLEÑO, S. DE C.V.  
CALLE AUTOMIL 201 FRANCISCO AGUIRRE  
C.P. 89401 ALTO LUCERO, TAMPS., TEL. (231) 301 1534  
CORREO: CONSTRUCCIONES\_ISLENO@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:


CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:

DOP\_2017301890074\_FSMDF\_IR\_015

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
<b>LIMPIEZA</b>		<b>1.00</b>	<b>11/09/2017</b>	<b>13/09/2017</b>	<b>0.26</b>				<input checked="" type="checkbox"/>
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	128.96	11/09/2017	13/09/2017	0.26				<input type="checkbox"/>
									128.96

  
ARRIETAS ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARMANDO ROSALES ISLEÑO S.E. SOCIEDAD  
CALLE AUTOPISTA, 201 FACILITACIONES AGENC.  
C.P. 8961, ALVARO TAMBO, TEL. (833) 391 1524.  
CORREO: CONSTRUCIONES\_PHOTO@GMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:


CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:

DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

**IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
<b>CUARTO DORMITORIO TIPO</b>	<b>\$629,891.94</b>	<b>16/06/2017</b>	<b>13/09/2017</b>	<b>100.00</b>					
<b>PRELIMINARES</b>	<b>\$20,520.78</b>	<b>16/06/2017</b>	<b>07/07/2017</b>	<b>3.26</b>					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	\$380.77	16/06/2017	16/06/2017	0.06	\$380.77				\$380.77
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	\$1,645.53	16/06/2017	22/06/2017	0.26	\$369.53				\$369.53
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	\$1,485.62	19/06/2017	02/07/2017	0.24	\$638.60	\$106.21			\$742.81
				Suma en la hoja:	\$1,386.90	\$106.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Suma acumulada:	\$1,386.90	\$106.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
**ARMANDO ROSALES ISLEÑO**  
 PERSONA FISICA



OBRA:  
2017301890074

ING. ANIBAL ROSALES ISLEÑO, S.L. CONSTRUCCION  
CALLE METOPOLITANA, 2017301890074 AGCAG,  
C.P. 81001, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. DEL (931) 301 15 04,  
CORREO: CONSTRUCCION@INGATM.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:

DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

**IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	\$4,234.21	30/06/2017	06/07/2017	0.67	\$302.44	\$1,814.66			\$2,117.10
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	\$1,886.61	01/07/2017	04/07/2017	0.30		\$943.30			\$943.30

Suma en la hoja: \$302.44  
Suma acumulada: \$1,689.34

Suma en la hoja: \$0.00  
Suma acumulada: \$0.00

*(Signature)*  
ARIBALFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ANIBAL ROSALES ISLEÑO S.E. S. DE RESPONSABILIDAD  
CALLE AUTONOMA 231 FRANCISCO DE ASIS AGUAS  
C.P. 8961, A. TAMPALA TAMPS., TEL. DEL 919 391 15 24.  
CORREO: CONSTRUCIONES\_FORTALCOTON

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

INV:

DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

**IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS**


Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$493.18	29/06/2017	05/07/2017	0.08	\$70.44	\$176.15			\$246.59
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$4,664.09	05/07/2017	07/07/2017	0.74		\$2,332.04			\$2,332.04
CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	\$3,488.35	06/07/2017	06/07/2017	0.55			\$1,744.18		\$1,744.18

Suma en la hoja:  
Suma acumulada:

\$70.44  
\$1,759.78

\$4,252.37  
\$7,116.54

\$0.00  
\$0.00

  
**ANIBAL ROSALES ISLEÑO**  
 PERSONA FISICA

OBRA:  
2017301890074

216 ANILLOS ROSALES ISLEÑO E.C. REGISTRADA  
CALLE ANTONIO MORALES 231 PARQUE MANANTIAL DE AGUA  
C. P. 5160, ACAPULCO, TAMP. TEL. (33) 911 1324  
CORREO: CONSTRUCIONES\_ISLENO@GMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015


NOMBRE:  
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

**IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	\$2,242.42	05/07/2017	07/07/2017	0.36		\$1,121.21			\$1,121.21
<b>CIMENTACION</b>	<b>\$147,243.10</b>	<b>25/06/2017</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>23.38</b>					
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/mi, CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$46,857.50	25/06/2017	30/06/2017	7.44	\$23,226.78				\$23,226.78

Suma en la hoja:  
Suma acumulada:

\$23,226.78 \$0.00  
\$24,986.56 \$8,237.75  
\$1,121.21 \$0.00  
\$8,237.75 \$0.00

  
ARNELITO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA

OBRAS:  
2017301890074

ING. ARNELDO ROSALES ISLEÑO, S.C. REGISTRADO  
CALLE AGUERO NÚM. 521 FRACCIONAMIENTO ALGAS,  
C.P. 84603 AZUAGA, TAMP. TEL. 833 391 1524  
CORREO: CONSTRUCIONES\_FOTODIAGNOSTICO

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACIÓN CON BAILLARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE; PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	\$100,385.60	25/06/2017	30/06/2017	15.94	0	0	0	0	\$50,192.80

ALBAÑILERIAS

\$335,346.42 30/06/2017 11/07/2017 53.24

Suma en la hoja: \$0.00  
Suma acumulada: \$8,237.75

ARNELDO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA



OBRA:  
2017301890074

ING. ARMANDO ROSALES IÑEÑO, E.C. REGISTRADO  
CALLE AGUERO N° 211 FRACCIONAMIENTO ALCAZAR  
C.P. 8461, ACAPUELA TAMPS., TEL. CEL. (931) 911 1524  
CORREO: CONSTRUCTORA\_RS@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:


CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MIM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUJINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	\$162,069.19	30/06/2017	05/07/2017	25.73	\$13,505.76	\$67,528.84			\$81,034.60
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	\$4,977.70	30/06/2017	03/07/2017	0.79	\$622.21	\$1,866.64			\$2,488.85

Suma en la hoja:  
Suma acumulada:

\$14,127.97 \$69,395.48 \$0.00  
\$97,859.71 \$129,545.47 \$0.00

  
ARMANDO ROSALES IÑEÑO  
PERSONA FISICA



OBRA:  
2017301890074

ING. ARNELDO ROSALES ISLEÑO. E.S. ORGANIZADORA  
CALLE NUEVO MILA, 231 FRACCIONAMIENTO ADOCA,  
C.P. 8460, ALTAMIRA, TAMP. TEL. 0331 391 1534  
CORREO: CONSTRUCIONES\_ARNELDO@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO


IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
<b>CANCELERIA</b>	<b>\$81,398.64</b>	<b>10/07/2017</b>	<b>19/07/2017</b>	<b>12.92</b>					
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FDO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$45,003.20	10/07/2017	14/07/2017	7.14		\$22,501.60			\$22,501.60

Suma en la hoja: \$0.00  
Suma acumulada: \$102,315.27

Suma en la hoja: \$22,501.60  
Suma acumulada: \$171,276.65

Suma en la hoja: \$0.00  
Suma acumulada: \$0.00

  
ARNELFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA



OBRA:  
2017301890074

ING. ARMANDO ROSALES ISLEÑO. S. de C. ORGANIZACION  
CALLE ALTO LUCERO, COL. FRANCISCO ABASCAL, APOCALIP  
C. P. 9160, ALTAMIRA, TAMP. TEL. (201) 911 1824  
CORREO: CONSTRUCIONES\_ISLENO@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

**IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	ago-2017	sep-2017	Total
PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, REFUERZO CON CUADRADO DE 1/2" EN TABLERO, CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.	\$36,395.44	12/07/2017	19/07/2017	5.78	\$18,197.72			\$18,197.72


<b>INSTALACION ELECTRICA</b>	<b>\$43,722.00</b>	<b>07/07/2017</b>	<b>10/09/2017</b>	<b>6.94</b>				
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	\$4,806.72	07/07/2017	09/07/2017	0.76	\$2,403.36			\$2,403.36

Suma en la hoja: \$0.00  
Suma acumulada: \$102,315.27

\$20,601.08  
\$191,877.73

\$0.00  
\$0.00

\$0.00  
\$0.00

  
ARMANDO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA-FISICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARNALDO ROSALES ISLEÑO. S.R.L. ORGANIZACION  
CALE ALTO LUCERO, SU FRACTURAMIENTO ALICAP.  
C.P. 8860. ALICAPUA, TAMBO. TEL. 033 301 1524  
CORREO: CONSTRUCIONES\_5@HOTMAIL.COM

FECHA: 16/06/2017


EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:  
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

**IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	\$1,253.44	13/07/2017	18/07/2017	0.20		\$626.72			\$626.72
CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127. 240 V~. EMPOTRAR. GABINETE: ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. TIPO 1. USO INTERIOR. COLOR: GRIS. MEDIDAS 8 CM ALTO X 10 CM ANCHO X 16 CM FONDO MARCA SQUARE-D QOD1F O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	\$4,250.88	12/07/2017	21/07/2017	0.67		\$2,125.44			\$2,125.44
<b>Suma en la hoja:</b>					\$0.00	\$2,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Suma acumulada:</b>					\$102,315.27	\$194,629.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
 ARNALDO ROSALES ISLEÑO  
 PERSONA FÍSICA



OBRA:  
2017301890074

ING. ANILDO ROSALES ISLEÑO - E.C. REGISTRADA  
CALLE ARROYO BLANCO, 231 PARQUE INDUSTRIAL AEROSPA  
C.P. 3160, AKADEIA TANKS, TEL. TEL. (931) 911 1524  
CORREO: CONSTRUCIONES\_5107@ATL.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

INV: DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	\$1,195.04	02/08/2017	09/08/2017	0.19			\$597.52		\$597.52
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".	\$10,084.00	06/08/2017	07/09/2017	1.60			\$3,972.28	\$1,089.72	\$5,042.00
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	\$1,379.84	04/09/2017	10/09/2017	0.22				\$689.92	\$689.92


Suma en la hoja:  
Suma acumulada:

\$0.00  
\$102,315.27

\$0.00  
\$201,720.17

\$4,569.80  
\$7,855.56

\$1,759.64  
\$1,759.64

  
ANILDO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FISICA

OBRA:  
2017301890074

ING. ARTURO ROSALES ISLEÑO, S.F.C. INGENIERIA  
CALE ALEJO HERNANDEZ RACIONANDO AGENCIAS  
C.P. 8463, AZUERA, TAMPA, TEL. CEL. 833.391.1534  
CORREO: CORREO@INGENIERIAISLENO.COM

FECHA: 16/06/2017

EJECUCION: 90 días

INV:


DOP\_2017301890074\_FISMDF\_IR\_015

NOMBRE:  
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA,  
COMUNIDAD ALTO LUCERO

IR-E-7.1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017	Total
<b>LIMPIEZA</b>	<b>\$1,661.00</b>	<b>11/09/2017</b>	<b>13/09/2017</b>	<b>0.26</b>					
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	\$1,661.00	11/09/2017	13/09/2017	0.26					
									\$830.50
									\$830.50

Total parcial: \$102,315.27 \$201,720.17 \$7,855.56 \$2,590.14  
 Total acumulado: \$102,315.27 \$304,035.44 \$311,891.00 \$314,481.14  
 Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$830.50  
 Suma acumulada: \$102,315.27 \$201,720.17 \$7,855.56 \$2,590.14

  
 ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
 PERSONA FISICA