



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013_C028

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. *DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013_C028*, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **SAÚL MAR RODRÍGUEZ**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **24 DE MAYO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. *DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013_C028* PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR**", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$851,490.01 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **90** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL **26 DE MAYO DE 2017** Y DE TERMINACIÓN EL **23 DE AGOSTO DE 2017**.

CONVENIO 01
CONTRATO

DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013_C028



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **23 DE JUNIO DEL 2017 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (90 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890088_FIS MDF_IR_013_C028**


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$255,447.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **22 DE JUNIO DEL 2017**.

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "*CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR* ", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCIÓN (ANEXO III).., POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.



**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890088_FIS MDF_IR_013_C028**





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 23 DEL MES DE JUNIO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO ÚNICO

EL CONTRATISTA

SAÚL MAR RODRÍGUEZ

C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ
PERSONA FISICA

Vo. Bo.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890088_FIS MDF_IR_013_C028



SAMAR CONSTRUCCIONES

Tuxpan, Ver. A 22 de Junio de 2017.

Arq. César Manuel Juárez Chimal.
Director de Obras Públicas del Municipio de Tuxpan.
Presente:

At'n: Arq. Anselmo Meza Hernández Torres (Supervisor de Obra)
Ing. Alberto E. Solano Huerta (Supervisor Externo)

Referente al contrato de obra No. **DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013_C028** denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR"** en el Municipio de Tuxpan; Veracruz con fecha de inicio de contrato del 26 de Mayo del 2017 y fecha de término al 23 de Agosto del 2017, con plazo de ejecución de 90 días, perteneciente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) EJERCICIO 2017.

Al respecto, le informamos que con fecha 22 de Junio de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto contratado por un importe de \$ 255,447.00 (Doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

Razón por la cual le solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo, el programa de ejecución pactado en dicho contrato, se anexa:

- Copia de carátula de contrato.
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Proponiendo el nuevo periodo por diferimiento de pago por anticipo:
Fecha de inicio diferido: 23 de Junio de 2017.
Fecha de término diferido: 20 de Septiembre de 2017.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Atentamente.


C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ.
Apoderado Legal

c.c.p. Expediente.

SAÚL MAR RODRÍGUEZ RFC: MARS491024CH6
CALLE SANTA ELENA #1511 C.P. 93240
FRACC. SANTA ELENA, POZA RICA, VERACRUZ.



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO II

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013_C028

Le informamos que le fue enviada una **Transferencia interbancaria a cuenta de cheques/ahorro**, bajo las siguientes condiciones.

Titular de la cuenta de retiro	MUNICIPIO DE TUXPAN
Banco Destino	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito	*****5758
Nombre del beneficiario	SAUL MAR RODRIGUEZ.
Importe	\$ 255,447.00
Fecha de operación	22 de Junio de 2017, 1:36:27 PM
Forma de depósito	MISMO DÍA (SPEI)
Concepto de pago	PAG.ANTIC.OBRA2017301890088FISM FACT.2
Folio Internet	6738202938

MENSAJE: H AYTO DE TUXPAN ENVIA COMPROBANTE DE PAGO POR ANTICIPO LA OBRA 2017301890088 FISM FACT. 2.

¡Tu Nómina Bancomer lo tiene todo!
Ahora, ya puedes elegir el banco al cual se deposite tu Nómina.
¡Tu nómina en un nominado Bancomer.



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO III

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013_C028



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.-DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad programada	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	%	2017		
							Jun	Jul	Sep
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO									
CUARTOS DORMITORIO									
PRELIMINARES									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	23/Jun/2017	5c	27/Jun/2017	0.05%	1.00		
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	M2	290.16	23/Jun/2017	12c	04/Jul/2017	0.28%	209.56	80.60	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	290.16	23/Jun/2017	12c	04/Jul/2017	0.24%	209.56	80.60	
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTEAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	M3	20.70	24/Jun/2017	15c	08/Jul/2017	0.71%	9.90	10.80	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE	M3	10.98	26/Jun/2017	15c	10/Jul/2017	0.26%	4.57	6.41	


C. SAUL MAR RODRIGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Duración	Termina	%	2017				
							Jun	Jul	Ago	Sep	
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	3.60	28/Jun/2017	15c	12/Jul/2017	0.07%	0.90				2.70
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	17.82	28/Jun/2017	15c	12/Jul/2017	0.72%	4.45				13.37
CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	36.54	10/Jul/2017	10c	19/Jul/2017	0.58%					36.54
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	36.54	10/Jul/2017	10c	19/Jul/2017	0.35%					36.54
CIMENTACION											
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y	M	156.60	10/Jul/2017	15c	24/Jul/2017	7.22%					156.60

C. SAUL-MAR RODRIGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad programada	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	%	2017				
							Jun	Jul	Ago	Sep	
ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHO GADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, 0.65 m ² /ml DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	180.00	10/Jul/2017	15c	24/Jul/2017	16.81%		180.00			
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.	M2	337.68	17/Jul/2017	15c	31/Jul/2017	11.63%		337.68			
ALBAÑILERIA MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA. PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS 1.5 CM PROMEDIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	183.60	19/Jul/2017	14c	01/Ago/2017	4.03%		166.91			16.69
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4,	ML										

C. SAÚL-MAR RODRÍGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	programada	Inicia	Duración	Termina	%	2017		
							Jun	Jul	Sep
CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12 x 20 - 4. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	157.68	28/Jul/2017	14c	10/Ago/2017	3.79%		35.84	121.84
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE. DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2	290.16	11/Ago/2017	6c	16/Ago/2017	25.97%			290.16
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	205.20	11/Ago/2017	4c	14/Ago/2017	0.80%			205.20
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	290.16	15/Ago/2017	8c	22/Ago/2017	4.64%			290.16
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO	M	45.00	21/Ago/2017	8c	28/Ago/2017	1.96%			45.00

C. SAUL MAR RODRIGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Duración	Termina	%	2017			
							Jun	Jul	Sep	
0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS. INCLUYE: DENTELLON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M	125.64	29/Ago/2017	6c	03/Sep/2017	1.36%			83.76	41.88
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.										
CANCELERIA										
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	03/Sep/2017	8c	10/Sep/2017	5.50%				18.00
PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLES EN PLANO	PZA	9.00	03/Sep/2017	8c	10/Sep/2017	5.76%				9.00

C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad programada	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	%	2017			
							Jun	Jul	Sep	
INSTALACION ELECTRICA										
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10. 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M	108.00	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017	0.76%				108.00
MUJFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPL E 0.30 MTS. X 3/4", MUJFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	9.00	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017	0.19%				9.00
TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS, INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	9.00	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017	0.65%				9.00
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".	PZA	9.00	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017	0.56%				9.00
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE CAL. 14, CAJA DE REGISTRO	SAL	36.00	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017	2.88%				36.00

S. Rodríguez
C. SAUL MAR RODRIGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad programada	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	%	2017				
							Jun	Jul	Ago	Sep	
4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"	PZA	18.00	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017	0.18%					18.00
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PUNAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	18.00	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017	1.57%					18.00
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	PZA	18.00	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017	0.21%					18.00
LIMPIEZA	M2	290.16	18/Sep/2017	3c	20/Sep/2017	0.25%					290.16

Saul Mar Rodriguez
C. SAUL MAR RODRIGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.-DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Importe Total	Inicia	Duración	Termina	2017		
					Jun	Jul	Sep
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO							
CUARTOS DORMITORIO							
PRELIMINARES							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 382.69	23/Jun/2017	5c	27/Jun/2017	\$ 382.69		
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	\$ 2,028.22	23/Jun/2017	12c	04/Jul/2017	\$ 1,464.83	\$ 563.39	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	\$ 1,752.57	23/Jun/2017	12c	04/Jul/2017	\$ 1,265.75	\$ 486.82	
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	\$ 5,246.21	24/Jun/2017	15c	08/Jul/2017	\$ 2,509.06	\$ 2,737.15	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	\$ 1,920.29	26/Jun/2017	15c	10/Jul/2017	\$ 800.12	\$ 1,120.17	
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,	\$ 524.27	28/Jun/2017	15c	12/Jul/2017	\$ 131.07	\$ 393.20	

C. Saúl Mar Rodríguez
C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Importe Total	Inicia	Duración	Termina	2017		
					Jun	Jul	Aug
COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 5,281.14	28/Jun/2017	15c	12/Jul/2017	\$ 1,320.29	\$ 3,960.85	
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 4,259.83	10/Jul/2017	10c	19/Jul/2017		\$ 4,259.83	
CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	\$ 2,555.97	10/Jul/2017	10c	19/Jul/2017		\$ 2,555.97	
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	\$ 52,974.65	10/Jul/2017	15c	24/Jul/2017		\$ 52,974.65	
CIMENTACION							
DENTELON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, 0.65 m2/ml DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$ 123,420.60	10/Jul/2017	15c	24/Jul/2017		\$ 123,420.60	
LOSA DE CIMENTACION DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO							

C. Saul Mar Rodriguez
C. SAUL MAR RODRIGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIULAR

IR-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Importe Total	Inicia	Duración	Termina	2017			
					Jun	Jul	Ago	
<p>SEMPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO. CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.</p>	\$ 85,338.49	17/Jul/2017	15c	31/Jul/2017	\$ 85,338.49			
ALBAÑILERIA								
<p>MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1: 4 CON JUNTAS 1.5 CM PROMEDIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	\$ 29,618.35	19/Jul/2017	14c	01/Ago/2017	\$ 26,925.77	\$ 2,692.58		
<p>CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	\$ 27,855.75	28/Jul/2017	14c	10/Ago/2017	\$ 6,330.85	\$ 21,524.90		
<p>CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12 x 20 -4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	\$ 190,609.01	11/Ago/2017	6c	16/Ago/2017	\$	\$ 190,609.01		
<p>LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN</p>								

Saúl Mar Rodríguez
C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088 FISMDF IR 013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Importe Total	Inicia	Duración	Termina	2017				
					Jun	Jul	Aug		
GOTERÓ Y CHAFLAN.									
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	\$ 5,905.66	11/Ago/2017	4c	14/Ago/2017			\$ 5,905.66		
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	\$ 34,064.78	15/Ago/2017	8c	22/Ago/2017			\$ 34,064.78		
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	\$ 14,382.90	21/Ago/2017	8c	28/Ago/2017			\$ 14,382.90		
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.	\$ 10,005.97	29/Ago/2017	6c	03/Sep/2017			\$ 6,670.65	\$ 3,335.32	
CANCELERIA									
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 40,381.20	03/Sep/2017	8c	10/Sep/2017					\$ 40,381.20
PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M	\$ 42,310.98	03/Sep/2017	8c	10/Sep/2017					\$ 42,310.98

C. Saul Mar Rodriguez
C. SAUL MAR RODRIGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Importe Total	Inicia	Duración	Termina	2017			
					Jun	Jul	Ago	
MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20. INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLES EN PLANO	\$ 5,555.52	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017				\$ 5,555.52
INSTALACION ELECTRICA								
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	\$ 1,416.69	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017				\$ 1,416.69
MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	\$ 4,737.60	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017				\$ 4,737.60
TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	\$ 4,141.26	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017				\$ 4,141.26
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".								

Saúl Mar Rodríguez
C SAUL MAR RODRIGUEZ
PERSONA FISICA



SAMAR CONSTRUCCIONES

INV.- DOP_2017301890088_FISMDF_IR_013
FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

OBRA NO.: 2017301890088

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR

IR-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Importe Total	Inicia	Duración	Termina	2017		
					Jun	Jul	Sep
<p>\$ 21,116.52 11/Sep/2017 10c 20/Sep/2017</p> <p>SALIDA DE CENTRO. INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE CAL. 14, CAJA DE REGISTRO 4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"</p>	\$ 21,116.52	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017			\$ 21,116.52
<p>\$ 1,324.44 11/Sep/2017 10c 20/Sep/2017</p> <p>APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p>	\$ 1,324.44	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017			\$ 1,324.44
<p>\$ 11,549.16 11/Sep/2017 10c 20/Sep/2017</p> <p>SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".</p>	\$ 11,549.16	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017			\$ 11,549.16
<p>\$ 1,542.78 11/Sep/2017 10c 20/Sep/2017</p> <p>CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p>	\$ 1,542.78	11/Sep/2017	10c	20/Sep/2017			\$ 1,542.78
<p>\$ 1,839.61 18/Sep/2017 3c 20/Sep/2017</p> <p>LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.</p>	\$ 1,839.61	18/Sep/2017	3c	20/Sep/2017			\$ 1,839.61

C. SAUL MAR RODRÍGUEZ
PERSONA FISICA