ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890062

todos somos TUXPAN 2014-2017

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015

REUNIDOS EN LA **LOCALIDAD DE OJITE DE LA** DEL **MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.,** SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **22 DE diciembre DE 2015,** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MJEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.
LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JULIO VELAZQUEZ CAPITAN, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, LIC. JULIA GUZMAN CASTAN Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:
C. BRENDA SARAHI GARZA GONZALEZ, C. ROSARIO VILLARUEL SUAREZ, Y C. MARIA DE LOURDES MEDELLIN HERNANDEZ.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	**PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.**
DOMICILIO.	**LAS PALMAS No.48 ALTOS, REVOLUCION MEXICANA 93997; PANUCO, VERACRUZ**
R. F. C	**PAS-140228-GJ1**
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	**ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR, REPRESENTANTE LEGAL**

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE OJITE, TUXPAN, VER., DE LA LOCALIDAD DE OJITE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"

BRENDA G. G.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890062

todos somos TUXPAN 2014-2017

DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA **2015301890062**	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: **INVITACION RESTRINGIDA**		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. **$852,245.00**	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA **2 DE noviembre DE 2015**	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA **21 DE diciembre DE 2015**	
NO. DE CONTRATO. **DOP_2015301890062_FISM-DF_IR_037_C056**	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.		
ANTICIPO.	**NO APLICA**		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. **NO APLICA**	FECHA. **NO APLICA**	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. **001834AK0015**	FECHA. **26 DE octubre DE 2015**	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. **NO APLICA**	FECHA. **NO APLICA**	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	**F.I.S.M.**	**PARTICIPANTES**	**TOTAL**	**F.I.S.M.**	**PARTICIPANTES**
$852,245.00	**$852,245.00**	**$0.00**	**$852,245.00**	**$852,245.00**	**$0.00**

SALDO:	**$ 0.00**

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
1 (UNO)FINIQUITO	23 DE diciembre DE 2015	$852,245.00	$848,571.53
	TOTAL	**$852,245.00**	**$848,571.53**

BRENDA G. G.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890062

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

ING. MIGUEL PEDRO AIZCORBE SALICRUP.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

C. PORFIRIO LOZANO DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ARMANDO CASTRO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO** QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

C. PORFIRIO LOZANO DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

ARQ. ARMANDO CASTRO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

BRENDA G.G.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890062

todos somos TUXPAN 2014-2017

E N T R E G A

ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

R E C I B E

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JULIO VELAZQUEZ CAPITAN.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. JULIA GUZMAN CASTAN
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

BRENDA G.G.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890062

todos somos TUXPAN 2014-2017

POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

C. BRENDA SARAHI GARZA GONZALEZ
PRESIDENTE

C. ROSARIO VILLARUEL SUAREZ
SECRETARIO

C. MARIA DE LOURDES MEDELLIN HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890062

todos somos TUXPAN 2014-2017

FOTOGRAFIAS

AL INICIO

FINAL

BRENDA G.G.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 201530189 0062 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OSITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

María de Lourdes Medellín Hernández

No. FOLIO IFE: MDHRLR72022630N500 **CLAVE CURP:** MEHL720226MVZDRR02

DIRECCIÓN: LOC. OSITE RANCHO NUEVO S/N

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

María de Lourdes Medellín Hernández
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL AIZCORBE SALIGRUP
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2014-2017

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MEDELLIN
HERNANDEZ
MARIA DE LOURDES

FECHA DE NACIMIENTO 26/02/1972
SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC OJITE RANCHO NUEVO 92786
TUXPAN, VER.

CLAVE DE ELECTOR MDHRLR72022630M500
CURP MEHL720226MVZDRR02 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 30 MUNICIPIO 188 SECCIÓN 4154
LOCALIDAD 0085 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1398211854<<4154056353695
7202261M2512314MEX<02<<17497<8
MEDELLIN<HERNANDE<<MARIA<DE<LO

todos somos TUXPAN 2014-2017

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz 2014-2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 2015301890062 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OJITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

Rosario Villarruel Suarez

No. FOLIO IFE: VLSRRS81082230M901 **CLAVE CURP:** VISR810822MVZLRS11

DIRECCIÓN: C. SIN NOMBRE S/N OJITE RANCHO NUEVO

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

RVZ

Rosario Villarruel Suarez

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL AIZCORBE SALTORUP

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2014-2017

ENTREGA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE NACIMIENTO
22 08 1981
SEXO M

NOMBRE
VILLARRUEL
SUAREZ
ROSARIO
DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC CUITE RANCHO NUEVO 92770
TUXPAN, VER.

CLAVE DE ELECTOR VLSRRS810822M401
CURP VISR810822MVZLRS11
AÑO DE REGISTRO 2011
ESTADO 30 MUNICIPIO 188 SECCION 4154
LOCALIDAD 0085 EMISION 2014 VIGENCIA 2024

MEXICO

MEXICO

ENTREGA

NES G

NES

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 201530189 0062 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OJITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

VICENTA MALERVA BLANCO.

No. FOLIO IFE: MLBLVC39091230M900 000049014328 **CLAVE CURP:** MABV390912MVZLLC01

DIRECCIÓN: C. SIN NOMBRE S/N OJITE RANCHO NUEVO.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

T VICENTA

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2014-2017

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MALERVA
BLANCO
VICENTA

EDAD 71
SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC OJITE RANCHO NUEVO 92770
TUXPAN ,VER.

FOLIO 0000049014328 AÑO DE REGISTRO
CLAVE DE ELECTOR MLBLVC39091230M900
CURP MABV390912MVZLLC01
ESTADO 30 MUNICIPIO 188
LOCALIDAD 0085 SECCION 4154
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

DIRECCIÓN: ESP OB

ESPE H15H01H9 5H9 2H S DEL

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

ELECCIONES FEDERALES

OBSE

FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 201530189 0062 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OSITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

BRENDA SARAHÍ Garza Gonzalez.

No. FOLIO IFE: GRGNBR83040328H800 **CLAVE CURP:** GAGB830403HTSRNR03

DIRECCIÓN: LOC. OSITE RANCHO NUEVO S/N

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

BRENDA SARAHÍ Garza G. BRENDA G.G.
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL ALCORDE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
todos somos TUXPAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2014-2017

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARZA
GONZALEZ
BRENDA SARAHI

ESTADO 30
SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC OJITE RANCHO NUEVO 82770
TUXPAN ,VER.

FOLIO 0000149092069 AÑO DE REGISTRO 2002 01
CLAVE DE ELECTOR GRGNBR830403[illegible]
CURP GAGB830403MTSRNR03
ESTADO 30 MUNICIPIO 188
LOCALIDAD 0085 SECCIÓN 4154
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 201530189 00162 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OJITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

No. FOLIO IFE: 0000085698942 OLMNJV91061730148 01 **CLAVE CURP:**

DIRECCIÓN:

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL AIZCORBE SALIGRUP
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2014-2017

ESPECIFICACIO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
OLARTE
MENDOZA
JAVIER

EDAD 67
SEXO H

DOMICILIO
CARR TUXPAN TAMPICO S/N
LOC OJITE RANCHO NUEVO 92770
TUXPAN VER

AÑO DE REGISTRO 1994

FOLIO 0000085698442

CLAVE DE ELECTOR OLMNJV41061F30H001

ESTADO 30 DISTRITO

MUNICIPIO 188 LOCALIDAD 0085 SECCION 4154

ESPECIFICACIONES

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO
FICAR EL CAMBIO DE
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A
OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECTORALES FEDERALES

LOCALES

todos somos TUXPAN 2014-2017

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz 2014-2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 201530189 0062 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OJITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

Esperanza Ramos Marquez

No. FOLIO IFE: RMMRES820801301H200 **CLAVE CURP:** RAME820801MVZMRS04

DIRECCIÓN: LOC. OJITE RANCHO NUEVO S/N.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

Esperanza Ramos Marquez

Esperanza Ramos Marquez

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL ANCORDE SALIORUP
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUXPAN todos somos 2014-2017 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2014-2017

MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RAMOS
MARQUEZ
ESPER[illegible]

FECHA DE NACIMIENTO
01/08/1982

SEXO M

DOMICILIO
C. SIN NOMBRE S/N
LOC. 0085 TE RANCHO NUEVO 92770
TUXPAN, VER.

CLAVE DE ELECTOR RMMRES82080130M200

CURP RAME820801MVZMRS04

AÑO DE REGISTRO 2005

ESTADO 30 MUNICIPIO 188 SECCIÓN 4154

LOCALIDAD 0085 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

IREC

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

C005421

Esperanza Ramos Marquez

EDMUNDO [redacted]
SECRETARIO [redacted] DEL
INSTITUTO NACIONAL [redacted]

IDMEX1397974235<<4154073182084
8208019M2512314MEX<01<<17458<1
RAMOS<MARQUEZ<<ESPERANZA<<<<<<

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 2015301891062 **FECHA:** _____

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OJITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

Gerardo Cruz Escalante

No. FOLIO IFE: CRESGR41101130H900 **CLAVE CURP:** CUEG411011HVZRSR07

DIRECCIÓN: LOC OJITE RANCHO NUEVO S/N

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL ALCORRE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2014-2017

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CRUZ
ESCALANTE
GERARDO
DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC CJTE RANCHO NUEVO 32175
TUXPAN VER
FOLIO 9000049001436
CLAVE DE ELECTOR CRESGR
CURP CUEG411
ESTADO 30 MUNICIPIO 189
LOCALIDAD 0085 SECCION 4154
EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FEC. NAC. 70
SEXO H

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS

FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 201530184 0062 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OJITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

AURORA GARCIA ESPINOZA

No. FOLIO IFE: 1030032109056 GRESAR91081330M300 **CLAVE CURP:** GAEA910813MVZRSR08

DIRECCIÓN: C. SIN NOMBRE S/N OJITE RANCHO NUEVO

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

Aurora García Espinoza
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2014-2017

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARCIA
ESPINOSA
AURORA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC OJITE RANCHO NUEVO 92770
TUXPAN ,VER

FOLIO 1030032104056 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR GRESAR91081330M300
CURP GAEA910813MVZRSR08
ESTADO 30 MUNICIPIO 188
LOCALIDAD 0085 SECCION 4154
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA

4154722335746

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

todos somos TUXPAN 2014-2017

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz 2014-2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 2016530189 0162 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** Rancho Nuevo Osite

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

Maria del Carmen Cruz Dominguez

No. FOLIO IFE: CRDMCR66070830M300 **CLAVE CURP:** CUDC660706MVZRMR00

DIRECCIÓN: Loc. Osite Rancho Nuevo S/N

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

Maria del Carmen Cruz Dominguez
Ma. del Carmen C. D

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL AZTORBE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2014-2017

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

E006160

Ma. del Carmen C. D.

EDMUNDO [redacted]
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1179628730<<415413764880 3
6607087M2412311MEX<00<<10928<0
CRUZ<DOMINGUEZ<<MARIA<DEL<CARM

todos somos TUXPAN 2014-2017

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz 2014-2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR BENEFICIARIO

No. DE OBRA: 201530189 0062 **FECHA:** 26 diciembre 2015

MUNICIPIO: TUXPAN, VERACRUZ; **LOCALIDAD:** OSITE RANCHO NUEVO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

FRANCISCO DEL ANGEL GARCIA.

No. FOLIO IFE: ANGRFR 000007556358 6 0919304600 **CLAVE CURP:** DEGF 960919 HVZNRR00

DIRECCIÓN: C. SIN NOMBRE S/N OSITE RANCHO NUEVO

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL MATERIAL ENTREGADO:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O FAMILIAR

ING. MIGUEL AZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2014-2017

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
DEL ANGEL
GARCIA
FRANCISCO

EDAD 64
SEXO H

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC OJITE RANCHO NUEVO 927
TUXPAN VER.

FOLIO 0000075563586
CLAVE DE ELECTOR
CURP AEGF460919HVZNFR00
ESTADO 30 MUNICIPIO 188
LOCALIDAD 0085 SECCION 4154
EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

ERVA

0 1 1 5 1 1 4 5 9 1 2 5 6 9 1 4 7 8

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS

PROYECTOS ASTORGA
S.A. DE C.V.
R.F.C. PAS140226GJ1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2015301890062_FISM-DF_IR_037_C056
DE FECHA:	26 de Octubre de 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.
REPRESENTADO POR EL ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DÍA 22 de Diciembre de 2015
SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TÚXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE OJITE, TUXPAN, VER.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	2 de Noviembre de 2015
FECHA DE INICIO REAL:	2 de Noviembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	21 de Diciembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	21 de Diciembre de 2015
PLAZO EN DÍAS:	50
MONTO DEL CONTRATO:	$852,245.00
MONTO DEL CONVENIO:	
MONTO EJERCIDO:	$852,245.00

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ABASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1" CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.0000
LIMPIEZA, CHAPOLEO Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	322.4000
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	322.4000
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTOMAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO	M3	40.0000
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, SIN INCLUIR ACARREOS. ZONA A.	M3	66.1000
EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III, CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.0000
EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL TIPO III) EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M. INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRAULICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.0000
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCORPORANDO LA HUMEDAD NECESARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8.9000
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO	M3	64.5000
CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION	M3	126.3600
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN

ACARREO A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES	M3-KM	505.4400
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 INCLUYE : 2 VARILLAS 3/8" EN LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA EN EL LECHO SUPERIOR CONSIDERANDO APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE,MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	170.2855
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6/6 A. ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 3.337 KGS./M2 DE VARILLA 3/8" COLOCANDO 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO	M2	173.9000
MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN 1.5 CM PROMEDIO.INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	383.8000
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 8X 8 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	208.0000
CADENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	175.2000
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO : BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM Y DE CONTACTO DE SOPORTE , DESCIMBRADO ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	322.4000
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	228.0000
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM, ACABADO SUPERIOR PULIDO, ACABADO EXTERIOR APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADOS Y DESCIMBRADO.	M	59.0000
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, ACABADOS Y CURADO.	M2	21.2000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL MEDIDA 120X100 CM VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL DE 2". ESPESOR, INCLUYE:. MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.53 X 0.90M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO, CRISTAL DE 6MM EN PUERTA, UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR 0.40 X 0.90 CON CRISTAL CLARO DE 6MM. SEGUN DISEÑO, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS O SIMILAR , MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	10.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE 12 EN TUBERIA DE PVC NARANJA 19 MM. INCL.FOCO, SOQUET, CABLE, TUBERIA, RANURADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	30.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO CON CABLE THW CALIBRE 10 A 105°c DE AISLAMIENTO, RANURADOS, TUBERIA DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM.	SAL	20.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMI- LAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLAS-TICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.0000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QO4 CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPPERWELD DE 1.5 M DE LONGITUD., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	10.0000
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	322.4000

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONES EN SEGUIDA:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01 (FINIOUITO)		2 de Noviembre de 2015	21 de Diciembre de 2015	$852,245.00
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	$852,245.00
			CONVENIO AMPLIACIÓN AL MONTO	
			MONTO AMPLIADO (C/IVA)	$852,245.00

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA Viernes, 14 de Agosto de 2015 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE TIVATEC, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL ING. ERNESTO UTRILLA ROSALES EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL , MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 22 de Diciembre de 2015 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA

ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.

ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE O. PÚBLICAS

ARQ. VÍCTOR MANUEL PARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. HUMBERTO BENÍTEZ PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL