DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008_C040

CONVENIO No. 01 (UNO) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ***DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008_C040***, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA **PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/0 MUNICIPIO DE TUXPAN,** REPRESENTADO POR LOS C.C. **LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ** PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **LIC. JAVIER BENITEZ PONCE**, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **ING. OMAR CRUZ CRUZ,** EN SU CALIDAD DE **APODERADO LEGAL** Y CON EL VISTO BUENO DEL **C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, **"EL AYUNTAMIENTO"** Y **"EL CONTRATISTA"**, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I).- **"EL AYUNTAMIENTO"** Y **"EL CONTRATISTA"** CON FECHA ***29 DE AGOSTO DE 2016*** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. ***DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008_C040*** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: *"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS"*, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE **$ 473,760.19 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 19/100 M. N.)**, I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **45** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL **31 DE AGOSTO DE 2016** Y DE TERMINACIÓN EL **14 DE OCTUBRE DE 2016.**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA **CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO** EN CUESTIÓN, ASI COMO EL **ARTICULO 59** DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- **"EL AYUNTAMIENTO"** Y **"EL CONTRATISTA"** DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO** PROPUESTO DEL DIA ***15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 (45 DIAS) NATURALES.***

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE AMPLIA EN VIRTUD DE QUE EN LA **CLAUSULA OCTAVA** DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A ***EL ANTICIPO*** QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE **$142,128.06 (CIENTO CUARENTA**

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO

Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO, MEMBRETADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA., DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 **(ANEXO I)**, LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: *"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS"*., ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL CHEQUE ENTREGADO POR TESORERIA MUNICIPAL Y SU ESTADO DE CUENTA **(ANEXO II)**, ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION **(ANEXO III)**., POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.----------

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO

ANEXO I

CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008_C040

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficinas: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

Tuxpan, Ver. A 15 de Septiembre de 2016.

Arq. Cesar Manuel Juárez Chimal.
Director de Obras Publicas del Municipio de Tuxpan.
Presente:

Me refiero al contrato No. **DOP_2016301890067_FISMDF_AD_008_C040**, de fecha 29 de agosto de 2016, relativo a la obra **"Construcción de Cuartos Dormitorio en la Colonia Las Lomas"** en la localidad de Tuxpan de Rodríguez Cano, del municipio de Tuxpan, Ver.

Por este medio y bajo el amparo de la clausula octava.- anticipos, del contrato que tenemos celebrado y al art. 58 de la Ley numero 825 de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en el fracción I menciona:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;

Al respecto le informamos que con fecha 15 de Septiembre de 2016 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto del contrato por un importe de $142,128.06 (Ciento cuarenta y dos mil ciento veintiocho pesos 06/100 M.N.) incluido el I.V.A.

Razón por la cual le que solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo el programa de ejecución pactado, anexando:

- Copia de la Caratula de Contrato
- Copia de cheque entregado.
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado.
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Atentamente.

Ing. Omar Cruz Cruz
Apoderado Legal

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficinas: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

Tuxpan, Ver. A 15 de Septiembre de 2016.

Arq. Cesar Manuel Juárez Chimal.
Director de Obras Publicas del Municipio de Tuxpan.
Presente:

Me refiero al contrato No. **DOP_2016301890067_FISMDF_AD_008_C040**, de fecha 29 de agosto de 2016, relativo a la obra **"Construcción de Cuartos Dormitorio en la Colonia Las Lomas"** en la localidad de Tuxpan de Rodríguez Cano, del municipio de Tuxpan, Ver.

Por este medio y bajo el amparo de la clausula octava.- anticipos, del contrato que tenemos celebrado y al art. 58 de la Ley numero 825 de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en el fracción I menciona:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;

Al respecto le informamos que con fecha 15 de Septiembre de 2016 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto del contrato por un importe de $142,128.06 (Ciento cuarenta y dos mil ciento veintiocho pesos 06/100 M.N.) incluido el I.V.A.

Razón por la cual le que solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo el programa de ejecución pactado, anexando:

- Copia de la Caratula de Contrato
- Copia de cheque entregado.
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado.
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

A t e n t a m e n t e.

Ing. Omar Cruz Cruz
Apoderado Legal

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO

ANEXO II

CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008_C040

BBVA Bancomer 24123671

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha 14 de septiembre de 2016

$ 142,128.06

GRUPO CONSTRUCTOR GSC SA DE CV

(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 06/100 M. N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE TUXPAN
RFC: MTU850101 H8A
OFICINA : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
No DE CUENTA: 00103835863
TUXPAN, VER.

Firma (s)

8165

1086⑆519030175⑆00103835863⑈0000052

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

IMPORTE TOTAL: $142,128.06

IMPORTE TOTAL M.N.: $142,128.06

**** ESTIMADO CLIENTE ****

CO IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Banamex

BancaNet Empresarial

Martes 20 de Septiembre del 2016, 9:56:35 AM Centro de México

Reporte

Cliente	77313556
Razón Social	GRUPO CONSTRUCTOR GSC SA DE CV

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Sucursal	7000	**Nombre**	GRUPO CONSTRUCTOR GSC SA D
Cuenta	6217433	**Moneda**	MXN

Resumen del 01/09/2016 al 19/09/2016

Saldo inicial		**Saldo final**	$ +333,144.66
Depósitos (6)			
Retiros (41)			

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
8	15/09/2016	Depósito S.B.C.	546			00736139	142,128.06	-	+195,726.80

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO

ANEXO III

CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008_C040

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
CUARTOS DORMITORIOS							
PRELIMINARES							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	15/Sep/2016	19/Sep/2016	0.09%	1.00	
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	M2	193.44	15/Sep/2016	26/Sep/2016	0.25%	193.44	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	193.44	15/Sep/2016	26/Sep/2016	0.26%	193.44	
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	M3	19.32	16/Sep/2016	30/Sep/2016	1.03%	19.32	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	M3	7.38	18/Sep/2016	02/Oct/2016	0.34%	7.04	0.34

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez R.F.C. GCC101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.							
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	2.16	20/Sep/2016	04/Oct/2016	0.07%	1.71	0.45
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	19.32	20/Sep/2016	04/Oct/2016	1.11%	15.29	4.03
CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	31.92	02/Oct/2016	11/Oct/2016	0.77%		31.92
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	31.92	02/Oct/2016	11/Oct/2016	0.49%		31.92
CIMENTACION							
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DE	M	104.40	02/Oct/2016	16/Oct/2016	8.14%		104.40

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
# 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.							
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DOMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.	M2	120.00	02/Oct/2016	16/Oct/2016	15.91%		120.00
ALBAÑILERIA							
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS 1.5 CM PROMEDIO.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	225.60	03/Oct/2016*	18/Oct/2016*	12.05%		225.60
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	122.40	05/Oct/2016*	19/Oct/2016*	4.12%		122.40

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12 x 20 -4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	126.29	05/Oct/2016*	19/Oct/2016*	4.58%		126.29
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2	193.44	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*	25.68%		193.44
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	136.80	07/Oct/2016*	22/Oct/2016*	0.79%		136.80
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	193.44	12/Oct/2016*	27/Oct/2016*	4.54%		193.44
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M	24.72	16/Oct/2016*	24/Oct/2016*	1.52%		24.72

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.	M	83.76	12/Oct/2016*	18/Oct/2016*	1.30%		83.76
CANCELERIA							
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	6.75%		12.00
PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLES EN PLANO	PZA	6.00	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	2.93%		6.00
INSTALACION ELECTRICA							
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	M	72.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.67%		72.00

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.							
MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	6.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.23%		6.00
TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	6.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.92%		6.00
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".	PZA	6.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.38%		6.00
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE CAL. 14, CAJA DE REGISTRO 4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"	SAL	24.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	2.83%		24.00

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.22%		12.00
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	SAL	12.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	1.47%		12.00
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.20%		12.00
LIMPIEZA							
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	193.44	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.38%		193.44

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101026FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.2 PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg.	hora	20.72764	02/Oct/2016	27/Oct/2016*	36.49%		20.72764
Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	hora	5.11439	20/Sep/2016	04/Oct/2016	12.50%	4.04889	1.06550
Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm (1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	20.72764	02/Oct/2016	27/Oct/2016*	47.62%		20.72764
Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 mts de altura.	rta/día	6.97972	12/Oct/2016*	18/Oct/2016*	3.39%		6.97972

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
Conector p/tierra	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.19%		6.00000
Aislador de porcelana carrete h	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.06%		6.00000
MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	PT	22.33879	12/Oct/2016*	18/Oct/2016*	0.12%		22.33879
Tepetate camión de 6 m3.	m3	25.11600	20/Sep/2016	04/Oct/2016	0.92%	19.88350	5.23250
Varilla corrugada, acero de refuerzo, núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml	kg	2,736.74663	15/Sep/2016	27/Oct/2016*	16.10%	5.41632	2,731.33031
Alambre recocido	kg	7.88486	02/Oct/2016	16/Oct/2016	0.06%		7.88486
Castillo armex 12x12-4	pza	20.39918	05/Oct/2016*	19/Oct/2016*	1.18%		20.39918
Alambron de 1/4	kg	154.15704	02/Oct/2016	16/Oct/2016	1.16%		154.15704
Alambre recocido no. 16 kg	kg	96.87765	02/Oct/2016	27/Oct/2016*	0.81%		96.87765
Clavo con cabeza de 1"	kg	6.77040	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.06%		6.77040
Clavo con cabeza de 2"	kg	12.84497	02/Oct/2016	19/Oct/2016*	0.11%		12.84497
Clavo con cabeza de 2 1/2"	kg	1.23996	16/Oct/2016*	24/Oct/2016*	0.01%		1.23996
Clavo con cabeza de 3"	kg	10.28106	05/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.09%		10.28106

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	56.65667	05/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.47%		56.65667
Arena en camión de 6 m3	m3	29.77174	02/Oct/2016	27/Oct/2016*	4.75%		29.77174
Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3	m3	32.44163	02/Oct/2016	27/Oct/2016*	4.70%		32.44163
Calhidra	ton	0.00774	15/Sep/2016	26/Sep/2016	0.01%	0.00774	
Agua para uso en obra	m3	16.98312	20/Sep/2016	29/Oct/2016*	0.82%	0.12577	16.85735
Riel de 2" línea L10 medida 6.1 mts natural marca Valsa	pza	3.12000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.47%		3.12000
Zoclo cabezal light (0.040") línea L10 medida 6.1 mts natural marca Valsa	pza	3.12000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.38%		3.12000
Cerco ventana de 2" medida 6.10 mts. para fijos y corrediza natural, línea panorama, marca Cuprum	pza	3.12000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.62%		3.12000
Jamba de 3" medida de 6.10 negro línea panorama marca Cuprum	pza	9.36000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	2.94%		9.36000
Mufa con cuerda de 19 mm (3/4")	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.07%		6.00000
Tornillo Cabeza Plana Embutir # 10 x 1 1/2	pza	240.00000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.08%		240.00000

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
Silicón Pensilvania Transparente de uso general presentación en Cartucho 300ml	pza	3.60000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.06%		3.60000
Taquete de fibra d e 12 x38 en presentación de caja de 100 pzas	pqte	1.08000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.01%		1.08000
Cuerda trenzada	mt	6.00000	15/Sep/2016	19/Sep/2016	0.03%	6.00000	
Niple galvanizado de 19 x 300 mm marca Cifunsa	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.09%		6.00000
Cemento gris contenido 50 kg. x saco,(En la compra mínima de 5 ton) marca Cruz Azul	ton	18.98533	02/Oct/2016	27/Oct/2016*	25.31%		18.98533
Armex 15-20-4	pza	21.04875	05/Oct/2016*	19/Oct/2016*	1.42%		21.04875
Diesel no incluye IVA (16%) ni el impuesto IEPYS (0.2988 ctvs/lt)	lt	69.06360	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.40%		69.06360
Poliducto naranja de 19mm	ml	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.01%		6.00000
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 802 PASA	LT	251.47200	12/Oct/2016*	27/Oct/2016*	6.61%		251.47200
Caja chalupa galvanizada	pza	36.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.18%		36.00000

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez R.F.C. GCG101026FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
Caja cuadrada galvanizada de 4" x 4"	pza	24.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.13%		24.00000
Socket mogul	pza	24.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.13%		24.00000
Cable thw calibre awg 12 lusa o similar	ml	264.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.83%		264.00000
LONA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.00 X 1.50 MTS	PZA	1.00000	15/Sep/2016	19/Sep/2016	0.11%	1.00000	
Luminaria luz blanca de 25 watts	pza	24.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.70%		24.00000
Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	309.87154	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*	1.80%		309.87154
Triplay de 16 mm. 1.22 x 2.44.	m2	26.59800	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*	1.59%		26.59800
Duela económica 1" x 8" x 8'.	pt	181.92350	05/Oct/2016*	27/Oct/2016*	1.32%		181.92350
Barrote 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	232.14039	15/Sep/2016	27/Oct/2016*	1.62%	2.80488	229.33551
Abrazadera de 25 mm (1")	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.04%		6.00000
Remache tipo Pop AS 46 1/8 "diametro 12.19 de longitud 9.52 de agarre	pza	60.00000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.01%		60.00000
Barrote 1 1/2" X 3 1/2" X 2.5	pt	88.68366	02/Oct/2016	16/Oct/2016	0.47%		88.68366

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
Duela 3/4" x 4" x 8'.	pt	243.64815	02/Oct/2016	24/Oct/2016*	1.53%		243.64815
Chaflan de 1" x 1"	m	256.50144	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.62%		256.50144
CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, DEL TIPO PUESTA A TIERRA, 15 Amp. 125 V., NEMA 5-15 R (VOLTAJE REGULADO), GRADO INDUSTRIAL	pieza	12.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.14%		12.00000
Interruptor termomagnético montaje enchufable segmento residencial de 1x20A 120/240 Vca marca Bticino	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.22%		6.00000
Interruptor termomagnético montaje enchufable segmento residencial de 1x15A 120/240 Vca marca Bticino	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.22%		6.00000
Placa chasis color marfil de resina 2 mód. Modus	pieza	18.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.10%		18.00000
Hilo cáñamo o de plástico de 300 mts	pieza	0.32304	15/Sep/2016	26/Sep/2016	0.00%	0.32304	
Cinta aislante en rollo	pza	2.16000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.03%		2.16000

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
apagador sencillo, de balancín, tecla fosforescente y tapa color marfil con unidades requeridas según proyecto	pza	12.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.15%		12.00000
Cable thw calibre awg 14 iusa o similar	ml	108.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.83%		108.00000
Cable thw-ls/thhw 600v calibre 10 awg, marca Condulac	m	151.20000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.65%		151.20000
Cable de cobre desnudo calibre 12 awg	ml	72.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.63%		72.00000
Varilla tipo cooperweld 5/8" x 1.50 mts.	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.21%		6.00000
PUERTA HERRERIA DE 2.53 X 0.90 MTS. INCLUYE FIJO DE 0.40 X 0.90 MTS. Y VIDRIO CLARO DE 6 MM	PZA	6.00000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	4.35%		6.00000
Block macizo 40 x 20 x 12 cms con resistencia de 60 kg/cm3	pza	2,707.20000	03/Oct/2016*	18/Oct/2016*	8.24%		2,707.20000
Centro de Carga QO4 empotrar	pza	6.00000	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.62%		6.00000
Tubería poliflex extra resistente rojo	ml	213.68400	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.76%		213.68400

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
de 3/4" para uso eléctrico presentación de rollo de 50 mts marca Poliflex							
Cristal claro de 6 mm de 1er grupo de 1 x 1 mts, al corte. Marca DIVIMEX	m2	15.60000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	1.66%		15.60000

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.4 PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

PERSONAL	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2016 Sep	2016 Oct
Peón1	jor	61.12582	15/Sep/2016	27/Oct/2016*	12.42%	9.66444	51.46138
Ayudante general	jor	119.22872	15/Sep/2016	29/Oct/2016*	26.73%	10.20925	109.01947
Pintor	jor	2.41800	12/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.80%		2.41800
Cabo de oficios	jor	19.11802	15/Sep/2016	29/Oct/2016*	10.35%	1.98738	17.13064
Albañil	jor	70.71963	15/Sep/2016	27/Oct/2016*	23.31%	0.92077	69.79886
Electricista	jor	11.48856	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	3.79%		11.48856
Carpintero obra negra	jor	19.62991	05/Oct/2016*	27/Oct/2016*	6.47%		19.62991
Aluminero	jor	10.06404	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	3.32%		10.06404
Fierrero	jor	20.15933	02/Oct/2016	27/Oct/2016*	6.65%		20.15933
Vidriero	jor	2.40000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.79%		2.40000
Ayudante electricista	jor	11.48856	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	2.58%		11.48856
Ayudante aluminiero	jor	10.06404	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	2.26%		10.06404
Ayudante vidriero	jor	2.40000	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.54%		2.40000

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF): EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-T-9.5 PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

Personal	Inicia	Duración	Unidad	Cantidad	Termina	2016 Sep	Oct	%
Director General	15/Sep/2016	45c	Jor	1.00000	29/Oct/2016			18.29
Superintendente de obra	15/Sep/2016	45c	Jor	1.00000	29/Oct/2016			67.07
Jefe del departamento administrativo	15/Sep/2016	45c	Jor	1.00000	29/Oct/2016			7.32
Contador	15/Sep/2016	45c	Jor	1.00000	29/Oct/2016			7.32

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos		Importe	Inicia	Termina	%		2016 Sep		Oct
CUARTOS DORMITORIOS									
PRELIMINARES									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	$	360.96	15/Sep/2016	19/Sep/2016	0.09%	$	360.96		
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	$	1,023.30	15/Sep/2016	26/Sep/2016	0.25%	$	1,023.30		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	$	1,065.85	15/Sep/2016	26/Sep/2016	0.26%	$	1,065.85		
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	$	4,247.89	16/Sep/2016	30/Sep/2016	1.03%	$	4,247.89		
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	$	1,386.78	18/Sep/2016	02/Oct/2016	0.34%	$	1,323.74	$	63.04

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos		Importe	Inicia	Termina	%		2016 Sep		Oct
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	$	281.10	20/Sep/2016	04/Oct/2016	0.07%	$	222.54 $		58.56
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$	4,581.74	20/Sep/2016	04/Oct/2016	1.11%	$	3,627.21 $		954.53
CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	$	3,169.02	02/Oct/2016	11/Oct/2016	0.77%			$	3,169.02
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	$	1,999.79	02/Oct/2016	11/Oct/2016	0.49%			$	1,999.79
CIMENTACION									
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	$	33,494.65	02/Oct/2016	16/Oct/2016	8.14%			$	33,494.65

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCC101026FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos		Importe	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DOMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.	$	65,481.60	02/Oct/2016	16/Oct/2016	15.91%		$ 65,481.60
ALBAÑILERIA							
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS 1.5 CM PROMEDIO.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	$	49,609.44	03/Oct/2016*	18/Oct/2016*	12.05%		$ 49,609.44
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	$	16,957.30	05/Oct/2016*	19/Oct/2016*	4.12%		$ 16,957.30
CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12 x 20 -4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	$	18,862.67	05/Oct/2016*	19/Oct/2016*	4.58%		$ 18,862.67
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200	$	105,684.01	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*	25.68%		$ 105,684.01

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos		Importe	Inicia	Termina	%	2016 Sep		Oct
KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.								
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	$	3,238.06	07/Oct/2016*	22/Oct/2016*	0.79%		$	3,238.06
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	$	18,670.83	12/Oct/2016*	27/Oct/2016*	4.54%		$	18,670.83
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	$	6,250.20	16/Oct/2016*	24/Oct/2016*	1.52%		$	6,250.20
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.	$	5,370.69	12/Oct/2016*	18/Oct/2016*	1.30%		$	5,370.69
CANCELERIA								
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA	$	27,773.04	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	6.75%		$	27,773.04

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos		Importe	Inicia	Termina	%	2016 Sep		Oct
CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLES EN PLANO	$	12,044.10	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	2.93%		$	12,044.10
INSTALACION ELECTRICA								
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	$	2,776.32	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.67%		$	2,776.32
MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	$	941.94	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.23%		$	941.94
TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y	$	3,771.18	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.92%		$	3,771.18

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos		Importe	Inicia	Termina	%	2016 Sep		Oct
20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.								
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".	$	1,552.68	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.38%		$	1,552.68
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE CAL. 14, CAJA DE REGISTRO 4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"	$	11,636.16	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	2.83%		$	11,636.16
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	$	925.44	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.22%		$	925.44
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	$	6,050.16	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	1.47%		$	6,050.16

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101026FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92850

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos		Importe	Inicia	Termina	%	2016 Sep		Oct
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	$	809.88	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.20%		$	809.88
LIMPIEZA								
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	$	1,559.13	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	0.38%		$	1,559.13

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA		Total	Inicia	Termina	2016 Sep		Oct	
Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg.	$	1,116.18	02/Oct/2016	27/Oct/2016*			$	1,116.18
Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	$	382.30	20/Sep/2016	04/Oct/2016	$	302.65 $		79.65
Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm (1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P.	$	1,456.32	02/Oct/2016	27/Oct/2016*			$	1,456.32
Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 mts de altura.	$	103.72	12/Oct/2016*	18/Oct/2016*			$	103.72

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES		Total	Inicia	Termina	2016 Sep	Oct
Conector p/tierra	$	390.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 390.00
Aislador de porcelana carrete h	$	124.08	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 124.08
MADERA DE PINO DE 3A. EN DUELA DE 1" X 4"	$	243.05	12/Oct/2016*	18/Oct/2016*		$ 243.05
Tepetate camión de 6 m3.	$	1,906.56	20/Sep/2016	04/Oct/2016	$ 1,509.36	$ 397.20
Varilla corrugada, acero de refuerzo, núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml	$	33,333.57	15/Sep/2016	27/Oct/2016*	$ 65.97	$ 33,267.60
Alambre recocido	$	122.37	02/Oct/2016	16/Oct/2016		$ 122.37
Castillo armex 12x12-4	$	2,450.96	05/Oct/2016*	19/Oct/2016*		$ 2,450.96
Alambron de 1/4	$	2,397.14	02/Oct/2016	16/Oct/2016		$ 2,397.14
Alambre recocido no. 16 kg	$	1,670.17	02/Oct/2016	27/Oct/2016*		$ 1,670.17
Clavo con cabeza de 1"	$	116.72	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 116.72
Clavo con cabeza de 2"	$	221.45	02/Oct/2016	19/Oct/2016*		$ 221.45
Clavo con cabeza de 2 1/2"	$	21.38	16/Oct/2016*	24/Oct/2016*		$ 21.38
Clavo con cabeza de 3"	$	177.25	05/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 177.25

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES		Total	Inicia	Termina	2016 Sep	Oct
Clavo con cabeza de 3 1/2"	$	976.76	05/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 976.76
Arena en camión de 6 m3	$	9,824.67	02/Oct/2016	27/Oct/2016*		$ 9,824.67
Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3	$	9,732.49	02/Oct/2016	27/Oct/2016*		$ 9,732.49
Calhidra	$	11.22	15/Sep/2016	26/Sep/2016	$ 11.22	
Agua para uso en obra	$	1,698.31	20/Sep/2016	29/Oct/2016*	$ 12.57	$ 1,685.74
Riel de 2" línea L10 medida 6.1 mts natural marca Valsa	$	982.80	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 982.80
Zoclo cabezal light (0.040") línea L10 medida 6.1 mts natural marca Valsa	$	780.00	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 780.00
Cerco ventana de 2" medida 6.10 mts. para fijos y corrediza natural, línea panorama, marca Cuprum	$	1,279.20	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 1,279.20
Jamba de 3" medida de 6.10 negro línea panorama marca Cuprum	$	6,084.00	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 6,084.00
Mufa con cuerda de 19 mm (3/4")	$	143.58	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 143.58
Tornillo Cabeza Plana Embutir #	$	158.40	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 158.40

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES		Total	Inicia	Termina	2016 Sep	Oct
10 x 1 1/2						
Silicón Pensilvania Transparente de uso general presentación en Cartucho 300ml	$	133.38	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 133.38
Taquete de fibra d e 12 x38 en presentación de caja de 100 pzas	$	27.78	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 27.78
Cuerda trenzada	$	54.00	15/Sep/2016	19/Sep/2016	$ 54.00	
Niple galvanizado de 19 x 300 mm marca Cifunsa	$	196.50	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 196.50
Cemento gris contenido 50 kg. x saco,(En la compra mínima de 5 ton) marca Cruz Azul	$	52,401.41	02/Oct/2016	27/Oct/2016*		$ 52,401.41
Armex 15-20-4	$	2,946.83	05/Oct/2016*	19/Oct/2016*		$ 2,946.83
Diesel no incluye IVA (16%) ni el impuesto IEPYS (0.2988 ctvs/lt)	$	832.22	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 832.22
Poliducto naranja de 19mm	$	30.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 30.00
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 802 PASA	$	13,690.14	12/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 13,690.14
Caja chalupa galvanizada	$	372.60	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 372.60

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES		Total	Inicia	Termina	2016 Sep		Oct	
Caja cuadrada galvanizada de 4" x 4"	$	269.04	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*			$	269.04
Socket mogul	$	269.04	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*			$	269.04
Cable thw calibre awg 12 lusa o similar	$	1,716.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*			$	1,716.00
LONA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.00 X 1.50 MTS	$	230.00	15/Sep/2016	19/Sep/2016	$	230.00		
Luminaria luz blanca de 25 watts	$	1,448.16	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*			$	1,448.16
Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	$	3,718.46	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*			$	3,718.46
Triplay de 16 mm. 1.22 x 2.44.	$	3,288.04	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*			$	3,288.04
Duela económica 1" x 8" x 8'.	$	2,728.85	05/Oct/2016*	27/Oct/2016*			$	2,728.85
Barrote 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	$	3,345.14	15/Sep/2016	27/Oct/2016*	$	40.42	$	3,304.72
Abrazadera de 25 mm (1")	$	84.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*			$	84.00
Remache tipo Pop AS 46 1/8 "diametro 12.19 de longitud 9.52 de agarre	$	27.00	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*			$	27.00

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES		Total	Inicia	Termina	2016 Sep	Oct
Barrote 1 1/2" X 3 1/2" X 2.5	$	964.88	02/Oct/2016	16/Oct/2016		$ 964.88
Duela 3/4" x 4" x 8'.	$	3,167.43	02/Oct/2016	24/Oct/2016*		$ 3,167.43
Chaflan de 1" x 1"	$	1,282.51	07/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$ 1,282.51
CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, DEL TIPO PUESTA A TIERRA, 15 Amp. 125 V., NEMA 5-15 R (VOLTAJE REGULADO), GRADO INDUSTRIAL	$	282.84	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 282.84
Interruptor termomagnético montaje enchufable segmento residencial de 1x20A 120/240 Vca marca Bticino	$	456.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 456.00
Interruptor termomagnético montaje enchufable segmento residencial de 1x15A 120/240 Vca marca Bticino	$	456.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 456.00
Placa chasis color marfil de resina 2 mód. Modus	$	200.16	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$ 200.16
Hilo cáñamo o de plástico de 300 mts	$	8.40	15/Sep/2016	26/Sep/2016	$ 8.40	

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101028FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES		Total	Inicia	Termina	2016 Sep		Oct	
Cinta aislante en rollo	$	69.12	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$		69.12
apagador sencillo, de balancín, tecla fosforescente y tapa color marfil con unidades requeridas según proyecto	$	313.92	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$		313.92
Cable thw calibre awg 14 iusa o similar	$	1,728.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$		1,728.00
Cable thw-ls/thhw 600v calibre 10 awg, marca Condulac	$	1,341.14	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$		1,341.14
Cable de cobre desnudo calibre 12 awg	$	1,296.00	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$		1,296.00
Varilla tipo cooperweld 5/8" x 1.50 mts.	$	440.10	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$		440.10
PUERTA HERRERIA DE 2.53 X 0.90 MTS. INCLUYE FIJO DE 0.40 X 0.90 MTS. Y VIDRIO CLARO DE 6 MM	$	9,000.00	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$		9,000.00
Block macizo 40 x 20 x 12 cms con resistencia de 60 kg/cm3	$	17,055.36	03/Oct/2016*	18/Oct/2016*		$		17,055.36
Centro de Carga QO4 empotrar	$	1,287.96	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$		1,287.96

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

MATERIALES		Total	Inicia	Termina	2016 Sep		Oct
Tubería poliflex extra resistente rojo de 3/4" para uso eléctrico presentación de rollo de 50 mts marca Poliflex	$	1,583.40	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*		$	1,583.40
Cristal claro de 6 mm de 1er grupo de 1 x 1 mts, al corte. Marca DIVIMEX	$	3,432.00	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*		$	3,432.00

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101026FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.4 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

PERSONAL		Total	Inicia	Termina	%	2016 Sep	Oct
Peón1	$	16,909.85	15/Sep/2016	27/Oct/2016*	12.42%	$ 2,673.57	$ 14,236.28
Ayudante general	$	36,390.99	15/Sep/2016	29/Oct/2016*	26.73%	$ 3,116.07	$ 33,274.92
Pintor	$	1,085.05	12/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.80%		$ 1,085.05
Cabo de oficios	$	14,088.64	15/Sep/2016	29/Oct/2016*	10.35%	$ 1,464.56	$ 12,624.08
Albañil	$	31,734.73	15/Sep/2016	27/Oct/2016*	23.31%	$ 413.19	$ 31,321.54
Electricista	$	5,155.38	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	3.79%		$ 5,155.38
Carpintero obra negra	$	8,808.73	05/Oct/2016*	27/Oct/2016*	6.47%		$ 8,808.73
Aluminero	$	4,516.14	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	3.32%		$ 4,516.14
Fierrero	$	9,046.30	02/Oct/2016	27/Oct/2016*	6.65%		$ 9,046.30
Vidriero	$	1,076.98	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.79%		$ 1,076.98
Ayudante electricista	$	3,506.54	23/Oct/2016*	29/Oct/2016*	2.58%		$ 3,506.54
Ayudante aluminiero	$	3,071.75	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	2.26%		$ 3,071.75
Ayudante vidriero	$	732.53	19/Oct/2016*	27/Oct/2016*	0.54%		$ 732.53

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.
Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez. R.F.C. GCG101026FP2
Dom. Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92880

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 09/AGOSTO/16
FECHA INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2016.

NUMERO DE OBRA: 2016301890067
INV.- DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

AD-E-7.5 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

Personal	Inicia	Duración	Importe Total	Termina	2016 Sep	Oct	%
Director General	15/Sep/2016	45c	4,500.00	29/Oct/2016			18.29
Superintendente de obra	15/Sep/2016	45c	16,500.00	29/Oct/2016			67.07
Jefe del departamento administrativo	15/Sep/2016	45c	1,800.00	29/Oct/2016			7.32
Contador	15/Sep/2016	45c	1,800.00	29/Oct/2016			7.32

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com
Tel. (01) 783 83 7 06 12

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA **16** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL **2016**, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO UNICO

EL CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.
ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO LEGAL

Vo. Bo.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO 01
AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
DOP_2016301890067_FISMDF__AD_008_C040