

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ 2014-2017

AREA: PARQUES Y JARDINES.

FECHA DE ELABORACION 23 DE ENERO DEL 2014

POA/AVANCE PROGRAMATICO CALENDARIZADO METAS 2014.

DESCRIPCION ACTIVIDAD.	META.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	AVANCE	LOGRO.
JARDINERAS.															
BOULEVARD ESQ. REVOLUCION.	70	5	6	5	6	7	7	6	5	5	6	6	6	70	100%
BOULEVARD ESQ. JOSE MARIA MORELOS.	49	3	3	3	3	5	5	5	4	4	5	5	4	49	100%
JARDINERA CALLE ALATORRE.	51	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	51	100%
PARQUE NINOS HEROES.	48	4	3	4	3	5	5	5	4	3	4	4	4	48	100%
PRESIDENCIA.	44	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	44	100%
JARDINERA BAJO EL PUENTE (CANICAS).	65	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	65	100%
ENTRADA INFONAVIT TENECHACO.	41	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	41	100%
SUBIDA DEL PUENTE TUXPAN.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
ENTRADA TAMPICO-TUXPAN.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
PUENTE TENECHACO.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
AREAS VERDES.															
FRENTE A BOMBEROS.	51	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	51	100%
INFONAVIT TENECHACO.	32	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32	100%
PUERTO PESQUERO.	44	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	44	100%
INFONAVIT GEMINIS.	41	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	41	100%
DIF.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
MUSEO MEXICO-CUBA.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
FRENTE AL PILCUATOCHILT.	41	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	41	100%
INFONAVIT TULIPANES.	31	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	31	100%
ESTERO PTE. TENECHACO.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
FRENTE A LA CHRYSLER.	32	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32	100%
PARQUES.															
PARQUE RIBERENO.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
PARQUE PILCUATOCHILT.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
PARQUE DE SANTIAGO LA PENA I.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
PARQUE DE SANTIAGO LA PENA II.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
PARQUE DEMOCRATICO.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
PARQUE SAHOP.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%

