

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2016
FORTASEG

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA



Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio: TUXPAN

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

COPARTICIPACIÓN

Convenido (Anexo Técnico Autorizado)			Rendimientos financieros		Convenido Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance	
Unidad de Medida	Meta	Recurso	Aplicados		Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso

REPORTE DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública/ Recursos de coparticipación

Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	PROGRAMA	1	\$2,500,000.00	\$0.00	1	\$2,500,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Indemnizaciones a los elementos policiales separados del servicio	PROGRAMA	1	\$1,047,354.00	\$0.00	1	\$1,047,354.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL		-	\$3,547,354.00	\$0.00	-	\$3,547,354.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
Total		-	\$3,547,354.00	\$0.00	-	\$3,547,354.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%

CONCEPTO	RENDIMIENTOS		
	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Rendimientos Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Aplicados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Disponibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AVANCE FINANCIERO		
	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Total Convenido	\$3,547,354.00	\$0.00	\$3,547,354.00
Total Convenido Modificado	\$3,547,354.00	\$0.00	\$3,547,354.00
Total Pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Avance	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$3,547,354.00	\$0.00	\$3,547,354.00

LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ

Presidente Municipal

C. OMAR CRUZ LEON

Enlace FORTASEG

SECRETARÍA DE INTERIORES			Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 FORTASEG								SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					
Entidad Federativa:Veracruz de Ignacio de la Llave																
Municipio:TUXPAN																
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública																
FEDERAL	Convenido (Anexo Técnico Autorizado)			Rendimientos financieros		Convenido Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance		
	Unidad de Medida	Meta	Recurso	Aplicados		Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	
REPORTE DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS FEDRALES FORTASEG																
DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL																
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA																
Evaluaciones de permanencia	ELEMENTOS	111	\$499,500.00	\$0.00		111	\$499,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Evaluaciones nuevo ingreso	ELEMENTOS	50	\$225,000.00	\$0.00		50	\$225,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
SUBTOTAL		-	\$724,500.00	\$0.00		-	\$724,500.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																
Formación Inicial (Aspirantes)	ELEMENTOS	20	\$1,000,000.00	\$0.00		20	\$1,000,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Becas para aspirantes a Policía Municipal	BECAS	20	\$280,000.00	\$0.00		20	\$280,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Formación Inicial (Elementos en activo)	ELEMENTOS	64	\$1,600,000.00	\$0.00		64	\$1,600,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Diplomado para Mandos de la Policía Municipal	ELEMENTOS	3	\$60,000.00	\$0.00		3	\$60,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Evaluación de Habilidades, destrezas y conocimientos para Policías Municipales	ELEMENTOS	64	\$44,800.00	\$0.00		64	\$44,800.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Evaluación del Desempeño	ELEMENTOS	64	\$12,800.00	\$0.00		64	\$12,800.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
SUBTOTAL		-	\$2,997,600.00	\$0.00		-	\$2,997,600.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%	
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS																
Curso de Capacitación Primer Respondiente (40 Hrs.)	ELEMENTOS	7	\$148,400.00	\$0.00		7	\$148,400.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Kit de Operación de Primer Respondiente (Patrulla)	KIT	20	\$170,000.00	\$0.00		20	\$170,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Cámara Fotográfica de Operación para Primer Respondiente	PIEZA	70	\$420,000.00	\$0.00		70	\$420,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Kit de Operación de Primer Respondiente (Pie a Tierra)	KIT	50	\$425,000.00	\$0.00		50	\$425,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Material de Apoyo de Operación para Primer Respondiente	OTRO	2000	\$1,100,000.00	\$0.00		2000	\$1,100,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	
Material para Procesamiento de Indicios o elementos materiales probatorios y equipo de protección personal	MATERIAL	1	\$250,000.00	\$0.00		1	\$250,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%	

Otros Programas del Sistema de Justicia Penal	OTRO	1	\$324,483.20	\$0.00	1	\$324,483.20	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL		-	\$2,837,883.20	\$0.00	-	\$2,837,883.20	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL														
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento Personal)														
Pantalón	PIEZA	300	\$360,000.00	\$0.00	300	\$360,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Camisola	PIEZA	300	\$360,000.00	\$0.00	300	\$360,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Botas	PAR	300	\$420,000.00	\$0.00	300	\$420,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Gorra tipo beisbolera	PIEZA	300	\$60,000.00	\$0.00	300	\$60,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Fornitura	PIEZA	150	\$225,000.00	\$0.00	150	\$225,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Insignias y divisas	PIEZA	150	\$75,000.00	\$0.00	150	\$75,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Pasa montañas táctico	PIEZA	10	\$5,000.00	\$0.00	10	\$5,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Playera	PIEZA	20	\$10,000.00	\$0.00	20	\$10,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Armas Largas	PIEZA	10	\$500,000.00	\$0.00	10	\$500,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Esposas	PIEZA	50	\$60,000.00	\$0.00	50	\$60,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Chamarra	PIEZA	149	\$223,500.00	\$0.00	149	\$223,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Coderas tácticas	PAR	10	\$15,000.00	\$0.00	10	\$15,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Guantes tácticos	PAR	10	\$13,000.00	\$0.00	10	\$13,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Rodilleras tácticas	PAR	10	\$17,000.00	\$0.00	10	\$17,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Gas lacrimógeno	PIEZA	10	\$5,000.00	\$0.00	10	\$5,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Chaleco táctico	PIEZA	10	\$21,000.00	\$0.00	10	\$21,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Cinturón táctico	PIEZA	10	\$10,000.00	\$0.00	10	\$10,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL		-	\$2,379,500.00	\$0.00	-	\$2,379,500.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento e Infraestructura)														
Pick Up doble cabina	PIEZA	2	\$1,360,000.00	\$0.00	2	\$1,360,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL		-	\$1,360,000.00	\$0.00	-	\$1,360,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES														
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura														
Terminal digital móvil (radio)	PIEZA	6	\$360,000.00	\$0.00	6	\$360,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Terminal digital portátil (radio)	PIEZA	5	\$150,000.00	\$0.00	5	\$150,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL		-	\$510,000.00	\$0.00	-	\$510,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura (Sistema de Videovigilancia)														
SUBTOTAL		-		\$0.00	-		-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA														
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)														
Computadora de escritorio	EQUIPO	3	\$69,000.00	\$0.00	3	\$69,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Multifuncional	PIEZA	1	\$13,000.00	\$0.00	1	\$13,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Lector biométrico	EQUIPO	1	\$20,000.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	PIEZA	3	\$15,000.00	\$0.00	3	\$15,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Aire acondicionado	EQUIPO	1	\$30,000.00	\$0.00	1	\$30,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL		-	\$147,000.00	\$0.00	-	\$147,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS														


Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura

SUBTOTAL	-		\$0.00	-		-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
-----------------	---	--	---------------	---	--	---	---------------	---	---------------	---	---------------	-----------	-----------

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA**PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Intervención de Especialistas	INTERVENCIÓN	2	\$1,616,466.40	\$0.00	2	\$1,616,466.40	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Mejoramiento de los Planteles Escolares	MEJORAMIENTO	2	\$1,454,819.76	\$0.00	2	\$1,454,819.76	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
Encuestas de Medición del Impacto	ENCUESTA	1	\$161,646.64	\$0.00	1	\$161,646.64	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL	-		\$3,232,932.80	\$0.00	-	\$3,232,932.80	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
Total	-		\$14,189,416.00	\$0.00	-	\$14,189,416.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%

CONCEPTO	RENDIMIENTOS		
	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Rendimientos Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Aplicados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Disponibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AVANCE FINANCIERO		
Total Convenido	\$14,189,416.00	\$0.00	\$14,189,416.00
Total Convenido Modificado	\$14,189,416.00	\$0.00	\$14,189,416.00
Total Pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Avance	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$14,189,416.00	\$0.00	\$14,189,416.00


LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ

Presidente Municipal


C. OMAR CRUZ LEÓN

Enlace FORTASEG