

SEGOB

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS CUARTO TRIMESTRE DE 2016**  
**FORTASEG (01/10/2016 - 31/12/2016)**

SECRETARADO EJECUTIVO  
 DEL SISTEMA NACIONAL DE  
 SEGURIDAD PÚBLICA



Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio: Tuxpan

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

**FEDERAL**

Convenido (Anexo Técnico Autorizado)	Rendimientos financieros		Convenido Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance	
	Unidad de Medida	Meta	Recurso	Aplicados	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso

**REPORTE DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG****DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL****FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA**

Evaluaciones de permanencia	ELEMENTOS	111	\$499,500.00	\$0.00	111	\$499,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Evaluaciones nuevo ingreso	ELEMENTOS	50	\$225,000.00	\$0.00	50	\$225,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$724,500.00	\$0.00	-	\$724,500.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%

**PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Formación Inicial (Aspirantes)	ELEMENTOS	20	\$1,000,000.00	\$0.00	20	\$1,000,000.00	20	\$1,000,000.00	0	\$0.00	20	\$1,000,000.00	100.00%	100.00%
Becas para aspirantes a Policía Municipal	BECAS	20	\$280,000.00	\$0.00	20	\$280,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Formación Inicial (Elementos en activo)	ELEMENTOS	64	\$1,600,000.00	\$0.00	64	\$1,600,000.00	0	\$0.00	64	\$1,600,000.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Diplomado para Mandos de la Policía Municipal	ELEMENTOS	3	\$60,000.00	\$0.00	3	\$60,000.00	0	\$0.00	3	\$60,000.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Evaluación de Habilidades, destrezas y conocimientos para Policías Municipales	ELEMENTOS	64	\$44,800.00	\$0.00	64	\$44,800.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Formación del Compañero	ELEMENTOS	64	\$12,800.00	\$0.00	64	\$12,800.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$2,997,600.00	\$0.00	-	\$2,997,600.00	-	\$1,000,000.00	-	\$1,660,000.00	-	\$1,000,000.00	0%	0%


**IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS**

Curso de Capacitación Primer Respondiente (40 Hrs.)	ELEMENTOS	7	\$148,400.00	\$0.00	7	\$148,400.00	7	\$0.00	0	\$0.00	7	\$0.00	100.00%	0.00%
Kit de Operación de Primer Respondiente (Patrulla)	KIT	20	\$170,000.00	\$0.00	20	\$170,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Cámara Fotográfica de Operación para Primer Respondiente	PIEZA	70	\$420,000.00	\$0.00	70	\$420,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Kit de Operación de Primer Respondiente (Pieza Tierra)	KIT	50	\$425,000.00	\$0.00	50	\$425,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Material de Apoyo de Operación para Primer Respondiente	OTRO	2000	\$1,100,000.00	\$0.00	2000	\$1,100,000.00	650	\$357,494.02	0	\$0.00	650	\$357,494.02	32.50%	32.50%
Material para Procesamiento de Indicios o elementos materiales probatorios y equipo de protección personal	MATERIAL	1	\$250,000.00	\$0.00	1	\$250,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Otros Programas del Sistema de Justicia Penal	OTRO	1	\$324,483.20	\$0.00	1	\$324,483.20	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$2,837,883.20	\$0.00	-	\$2,837,883.20	-	\$357,494.02	-	\$0.00	-	\$357,494.02	0%	0%

**TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL****Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento Personal)**

Pantalón	PIEZA	300	\$360,000.00	\$0.00	300	\$360,000.00	0	\$0.00	300	\$359,999.04	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Camisola	PIEZA	300	\$360,000.00	\$0.00	300	\$360,000.00	0	\$0.00	300	\$359,999.04	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Braca	PAR	300	\$420,000.00	\$0.00	300	\$420,000.00	0	\$0.00	300	\$419,997.72	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Gorra tipo beisbolera	PIEZA	300	\$60,000.00	\$0.00	300	\$60,000.00	0	\$0.00	300	\$59,998.68	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Fornitura	PIEZA	150	\$225,000.00	\$0.00	150	\$225,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Insignias y divisas	PIEZA	150	\$75,000.00	\$0.00	150	\$75,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Pasamontañas táctico	PIEZA	10	\$5,000.00	\$0.00	10	\$5,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Playera	PIEZA	20	\$10,000.00	\$0.00	20	\$10,000.00	0	\$0.00	20	\$9,999.90	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Armas Largas	PIEZA	10	\$500,000.00	\$0.00	10	\$500,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%

RENDIMIENTOS			
CONCEPTO	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
rendimientos Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Aplicados	\$	\$0.00	\$
Rendimientos Disponibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVANCE FINANCIERO			
Total Convenido	\$14,189,416.00	\$0.00	\$14,189,416.00
Total Convenido Modificado	\$14,189,416.00	\$0.00	\$14,189,416.00
Total Comprometido	\$2,717,494.02	\$0.00	\$2,717,494.02
Total Pagado	\$3,381,493.10	\$0.00	\$3,381,493.10
Total Avance	\$2,717,494.02	\$0.00	\$2,717,494.02



**C. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LIC. EN ADMINISTRACION OMAR CRUZ LEON**  
ENLACE FORTASEG

SESNRP|1|d9c71ce9-df6c-11e6-9622-c4a3e283e805|2017-01-20T06:02:07  
|334|47|d9c7213e-df6c-11e6-9622-c4a3e283e805|12|6|



Esposas	PIEZA	50	\$60,000.00	\$0.00	50	\$60,000.00	0	\$0.00	50	\$59,999.84	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Chamarra	PIEZA	149	\$223,500.00	\$0.00	149	\$223,500.00	0	\$0.00	149	\$223,499.40	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Coderas tácticas	PAR	10	\$15,000.00	\$0.00	10	\$15,000.00	0	\$0.00	10	\$14,999.96	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Guantes tácticos	PAR	10	\$13,000.00	\$0.00	10	\$13,000.00	0	\$0.00	10	\$12,999.89	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Guerrillas tácticas	PAR	10	\$17,000.00	\$0.00	10	\$17,000.00	0	\$0.00	10	\$16,999.91	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Gas lacrimógeno	PIEZA	10	\$5,000.00	\$0.00	10	\$5,000.00	0	\$0.00	10	\$4,999.95	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Chaleco táctico	PIEZA	10	\$21,000.00	\$0.00	10	\$21,000.00	0	\$0.00	10	\$20,999.94	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Cinturón táctico	PIEZA	10	\$10,000.00	\$0.00	10	\$10,000.00	0	\$0.00	10	\$9,999.90	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$2,379,500.00	\$	-	\$2,379,500.00	-	\$0.00	-	\$1,574,493.17	-	\$0.00	0%	0%
<b>Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento e Infraestructura)</b>														
Pick Up doble cabina	PIEZA	2	\$1,360,000.00	\$0.00	2	\$1,360,000.00	2	\$1,360,000.00	0	\$0.00	2	\$1,360,000.00	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$1,360,000.00		-	\$1,360,000.00	-	\$1,360,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>														
<b>Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura</b>														
Terminal digital móvil (radio)	PIEZA	6	\$360,000.00	\$0.00	6	\$360,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Terminal digital portátil (radio)	PIEZA	5	\$150,000.00	\$0.00	5	\$150,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$510,000.00		-	\$510,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura (Sistema de Videovigilancia)</b>														
<b>SUBTOTAL</b>		-		\$	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>														
<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)</b>														
Computadora de escritorio	EQUIPO	3	\$69,000.00	\$0.00	3	\$69,000.00	0	\$0.00	3	\$68,999.98	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Multifuncional	PIEZA	1	\$13,000.00	\$0.00	1	\$13,000.00	0	\$0.00	1	\$12,999.99	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Lector biométrico	EQUIPO	1	\$20,000.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$19,999.99	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	PIEZA	3	\$15,000.00	\$0.00	3	\$15,000.00	0	\$0.00	3	\$14,999.98	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Aire acondicionado	EQUIPO	1	\$30,000.00	\$0.00	1	\$30,000.00	0	\$0.00	1	\$29,999.99	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$147,000.00	\$	-	\$147,000.00	-	\$0.00	-	\$146,999.93	-	\$0.00	0%	0%
<b>SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS</b>														
<b>Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura</b>														
<b>SUBTOTAL</b>		-		\$	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>														
<b>PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>														
Intervención de Especialistas	INTERVENCIÓN	2	\$1,616,466.40	\$0.00	2	\$1,616,466.40	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Mejoramiento de los Planteles Escolares	MEJORAMIENTO	2	\$1,454,819.76	\$0.00	2	\$1,454,819.76	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Encuestas de Medición del Impacto	ENCUESTA	1	\$161,646.64	\$0.00	1	\$161,646.64	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$3,232,932.80	\$	-	\$3,232,932.80	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>Total</b>		-	\$14,189,416.00	\$	-	\$14,189,416.00	-	\$2,717,494.02	-	\$3,381,493.10	-	\$2,717,494.02	0%	0%



**Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS CUARTO TRIMESTRE DE 2016**  
**FORTASEG (01/10/2016 - 31/12/2016)**

SECRETARIADO EJECUTIVO  
 DEL SISTEMA NACIONAL DE  
 SEGURIDAD PÚBLICA



Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio: Tuxpan

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

# COPARTICIPACIÓN

Unidad de Medida	Convenido (Anexo Técnico Autorizado)		Rendimientos financieros		Convenido Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance	
	Meta	Recurso	Aplicados	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	

## REPORTE DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG

### PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

#### Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública/ Recursos de coparticipación

Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	PROGRAMA	1	\$2,500,000.00	\$0.00	1	\$2,500,000.00	1	\$2,500,000.00	0	\$0.00	1	\$2,500,000.00	100.00%	100.00%
Indemnizaciones a los elementos policiales separados del servicio	PROGRAMA	1	\$1,047,354.00	\$0.00	1	\$1,047,354.00	1	\$501,989.37	0	\$0.00	1	\$501,989.37	100.00%	47.93%
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$3,547,354.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$3,547,354.00</b>		<b>\$3,001,989.37</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$3,001,989.37</b>	<b>-%</b>	<b>-%</b>
<b>Total</b>			<b>\$3,547,354.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$3,547,354.00</b>		<b>\$3,001,989.37</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$3,001,989.37</b>	<b>-%</b>	<b>-%</b>

### RENDIMIENTOS

CONCEPTO	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Rendimientos Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Aplicados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Disponibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00

### AVANCE FINANCIERO

Total Convenido	\$3,547,354.00	\$0.00	\$3,547,354.00
Convenido Modificado	\$3,547,354.00	\$0.00	\$3,547,354.00
Total Comprometido	\$3,001,989.37	\$0.00	\$3,001,989.37
Total Pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Avance	\$3,001,989.37	\$0.00	\$3,001,989.37


  
**C. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**LIC. EN ADMINISTRACION OMAR CRUZ LEON**  
**ENLACE FORTASEG**

SESNP|0|d9a7b2f8-df6c-11e6-9622-c4a3e283e805|2017-01-20T06:02:07

|334|47|d9a7b35b-df6c-11e6-9622-c4a3e283e805|12|6|



 <b>SEGOB</b> SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL	<b>Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública</b> <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>FORTASEG (01/01/2016 - 31/12/2016)</b>	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
--	---	--

Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio: Tuxpan

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

FEDERAL	Convenido (Anexo Técnico Autorizado)		Rendimientos financieros		Convenido Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance	
	Unidad de Medida	Meta	Recurso	Aplicados	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso

### REPORTE DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG

#### DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL

##### FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

Evaluaciones de permanencia	ELEMENTOS	111	\$499,500.00	\$0.00	111	\$499,500.00	111	\$499,500.00	0	\$0.00	111	\$499,500.00	100.00%	100.00%
Evaluaciones nuevo ingreso	ELEMENTOS	50	\$225,000.00	\$0.00	50	\$225,000.00	50	\$225,000.00	0	\$0.00	50	\$225,000.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL		-	\$724,500.00	\$0.00	-	\$724,500.00	-	\$724,500.00	-	\$0.00	-	\$724,500.00	0%	0%

##### PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Formación Inicial (Aspirantes)	ELEMENTOS	20	\$1,000,000.00	\$0.00	20	\$1,000,000.00	20	\$1,000,000.00	0	\$0.00	20	\$1,000,000.00	100.00%	100.00%
Becas para aspirantes a Policía Municipal	BECAS	20	\$280,000.00	\$0.00	20	\$280,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Formación Inicial (Elementos en activo)	ELEMENTOS	64	\$1,600,000.00	\$0.00	64	\$1,600,000.00	64	\$1,600,000.00	64	\$1,600,000.00	64	\$1,600,000.00	100.00%	100.00%
Diplomado para Mandos de la Policía Municipal	ELEMENTOS	3	\$60,000.00	\$0.00	3	\$60,000.00	3	\$60,000.00	3	\$60,000.00	3	\$60,000.00	100.00%	100.00%
Evaluación de Habilidades, destrezas y conocimientos para Policías Municipales	ELEMENTOS	64	\$44,800.00	\$0.00	64	\$44,800.00	64	\$44,800.00	0	\$0.00	64	\$44,800.00	100.00%	100.00%
Evaluación del Desempeño	ELEMENTOS	64	\$12,800.00	\$0.00	64	\$12,800.00	64	\$12,800.00	0	\$0.00	64	\$12,800.00	100.00%	100.00%
SUBTOTAL		-	\$2,997,600.00	\$0.00	-	\$2,997,600.00	-	\$2,717,600.00	-	\$1,660,000.00	-	\$2,717,600.00	0%	0%

##### IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

Curso de Capacitación Primer Respondiente (40 Hrs.)	ELEMENTOS	7	\$148,400.00	\$0.00	7	\$148,400.00	7	\$0.00	0	\$0.00	7	\$0.00	100.00%	0.00%
Kit de Operación de Primer Respondiente (Patrulla)	KIT	20	\$170,000.00	\$0.00	20	\$170,000.00	20	\$169,999.86	20	\$169,999.86	20	\$169,999.86	100.00%	100.00%
Cámara Fotográfica de Operación para Primer Respondiente	PIEZA	70	\$420,000.00	\$0.00	70	\$420,000.00	70	\$419,999.69	0	\$0.00	70	\$419,999.69	100.00%	100.00%
Kit de Operación de Primer Respondiente (Pie a Tierra)	KIT	50	\$425,000.00	\$0.00	50	\$425,000.00	50	\$424,999.64	50	\$424,999.64	50	\$424,999.64	100.00%	100.00%
Material de Apoyo de Operación para Primer Respondiente	OTRO	2000	\$1,100,000.00	\$0.00	2000	\$1,100,000.00	650	\$357,494.02	0	\$0.00	650	\$357,494.02	32.50%	32.50%
Material para Procesamiento de Indicios o elementos materiales probatorios y equipo de protección personal	MATERIAL	1	\$250,000.00	\$0.00	1	\$250,000.00	1	\$250,000.00	1	\$250,000.00	1	\$250,000.00	100.00%	100.00%
Otros Programas del Sistema de Justicia Penal	OTRO	1	\$324,483.20	\$0.00	1	\$324,483.20	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
SUBTOTAL		-	\$2,837,883.20	\$0.00	-	\$2,837,883.20	-	\$1,622,493.21	-	\$844,999.50	-	\$1,622,493.21	0%	0%

##### TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL

##### Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento Personal)

Pantalón	PIEZA	300	\$360,000.00	\$0.00	300	\$360,000.00	300	\$359,999.04	300	\$359,999.04	300	\$359,999.04	100.00%	100.00%
Visera	PIEZA	300	\$360,000.00	\$0.00	300	\$360,000.00	300	\$359,999.04	300	\$359,999.04	300	\$359,999.04	100.00%	100.00%
Botas	PAR	300	\$420,000.00	\$0.00	300	\$420,000.00	300	\$419,997.72	300	\$419,997.72	300	\$419,997.72	100.00%	100.00%
Gorra tipo beisbolera	PIEZA	300	\$60,000.00	\$0.00	300	\$60,000.00	300	\$59,998.68	300	\$59,998.68	300	\$59,998.68	100.00%	100.00%
Fornitura	PIEZA	150	\$225,000.00	\$0.00	150	\$225,000.00	150	\$224,999.40	0	\$0.00	150	\$224,999.40	100.00%	100.00%
Insignias y divisas	PIEZA	150	\$75,000.00	\$0.00	150	\$75,000.00	150	\$74,999.22	0	\$0.00	150	\$74,999.22	100.00%	100.00%
Pasamontañas táctico	PIEZA	10	\$5,000.00	\$0.00	10	\$5,000.00	10	\$4,999.95	0	\$0.00	10	\$4,999.95	100.00%	100.00%
Playera	PIEZA	20	\$10,000.00	\$0.00	20	\$10,000.00	20	\$9,999.90	20	\$9,999.90	20	\$9,999.90	100.00%	100.00%
Armas Largas	PIEZA	10	\$500,000.00	\$0.00	10	\$500,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%

Chamarra	PIEZA	50	\$60,000.00	\$0.00	50	\$60,000.00	50	\$59,999.84	50	\$59,999.84	50	\$59,999.84	100.00%	100.00%
		149	\$223,500.00	\$0.00	149	\$223,500.00	149	\$223,499.40	149	\$223,499.40	149	\$223,499.40	100.00%	100.00%
Co...s tácticas	PAR	10	\$15,000.00	\$0.00	10	\$15,000.00	10	\$14,999.96	10	\$14,999.96	10	\$14,999.96	100.00%	100.00%
Ge...s tácticos	PAR	10	\$13,000.00	\$0.00	10	\$13,000.00	10	\$12,999.89	10	\$12,999.89	10	\$12,999.89	100.00%	100.00%
Rodilleras tácticas	PAR	10	\$17,000.00	\$0.00	10	\$17,000.00	10	\$16,999.91	10	\$16,999.91	10	\$16,999.91	100.00%	100.00%
Gas lacrimógeno	PIEZA	10	\$5,000.00	\$0.00	10	\$5,000.00	10	\$4,999.95	10	\$4,999.95	10	\$4,999.95	100.00%	100.00%
Chaleco táctico	PIEZA	10	\$21,000.00	\$0.00	10	\$21,000.00	10	\$20,999.94	10	\$20,999.94	10	\$20,999.94	100.00%	100.00%
Cinturón táctico	PIEZA	10	\$10,000.00	\$0.00	10	\$10,000.00	10	\$9,999.90	10	\$9,999.90	10	\$9,999.90	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$2,379,500.00	\$-	-	\$2,379,500.00	-	\$1,879,491.74	-	\$1,574,493.17	-	\$1,879,491.74	0%	0%
<b>Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento e Infraestructura)</b>														
Pick Up doble cabina	PIEZA	2	\$1,360,000.00	\$0.00	2	\$1,360,000.00	2	\$1,360,000.00	0	\$0.00	2	\$1,360,000.00	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$1,360,000.00	\$-	-	\$1,360,000.00	-	\$1,360,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>														
<b>Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura</b>														
Terminal digital móvil (radio)	PIEZA	6	\$360,000.00	\$0.00	6	\$360,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Terminal digital portátil (radio)	PIEZA	5	\$150,000.00	\$0.00	5	\$150,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$510,000.00	\$-	-	\$510,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura (Sistema de Videovigilancia)</b>														
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$-	\$-	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>														
<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)</b>														
Computadora de escritorio	EQUIPO	3	\$69,000.00	\$0.00	3	\$69,000.00	3	\$68,999.98	3	\$68,999.98	3	\$68,999.98	100.00%	100.00%
Multifuncional	PIEZA	1	\$13,000.00	\$0.00	1	\$13,000.00	1	\$12,999.99	1	\$12,999.99	1	\$12,999.99	100.00%	100.00%
Lector biométrico	EQUIPO	1	\$20,000.00	\$0.00	1	\$20,000.00	1	\$19,999.99	1	\$19,999.99	1	\$19,999.99	100.00%	100.00%
Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	PIEZA	3	\$15,000.00	\$0.00	3	\$15,000.00	3	\$14,999.98	3	\$14,999.98	3	\$14,999.98	100.00%	100.00%
Aire acondicionado	EQUIPO	1	\$30,000.00	\$0.00	1	\$30,000.00	1	\$29,999.99	1	\$29,999.99	1	\$29,999.99	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$147,000.00	\$-	-	\$147,000.00	-	\$146,999.93	-	\$146,999.93	-	\$146,999.93	0%	0%
<b>SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS</b>														
<b>Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura</b>														
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$-	\$-	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>														
<b>PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>														
Intervención de especialistas	INTERVENCIÓN	2	\$1,616,466.40	\$0.00	2	\$1,616,466.40	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Mejoramiento de los Manteles Escolares	MEJORAMIENTO	2	\$1,454,819.76	\$0.00	2	\$1,454,819.76	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Encuestas de Medición del Impacto	ENCUESTA	1	\$161,646.64	\$0.00	1	\$161,646.64	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>		-	\$3,232,932.80	\$-	-	\$3,232,932.80	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
<b>Total</b>		-	\$14,189,416.00	\$-	-	\$14,189,416.00	-	\$8,451,084.88	-	\$4,226,492.60	-	\$8,451,084.88	0%	0%

CONCEPTO	RENDIMIENTOS		
	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Rendimientos Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Aplicados	\$	\$0.00	\$
Rendimientos Disponibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVANCE FINANCIERO			
Total Convenido	\$14,189,416.00	\$0.00	\$14,189,416.00
Total Convenido Modificado	\$14,189,416.00	\$0.00	\$14,189,416.00
Total Comprometido	\$8,451,084.88	\$0.00	\$8,451,084.88
Total Pagado	\$4,226,492.60	\$0.00	\$4,226,492.60
Total Avance	\$8,451,084.88	\$0.00	\$8,451,084.88



**C. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LIC. EN ADMINISTRACION OMAR CRUZ LEON**  
ENLACE FORTASEG

SESNSP|1|be45ec43-df6b-11e6-9622-c4a3e283e805|2017-01-20T05:54:11  
|334|47|be45edb5-df6b-11e6-9622-c4a3e283e805|12|2|




**SEGOB**
SECRETARÍA DE  
GOBIERNO FEDERAL
**Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS AL MES DE DICIEMBRE DE**  
**2016**  
**FORTASEG (01/01/2016 - 31/12/2016)**
**SECRETARIADO EJECUTIVO**  
**DEL SISTEMA NACIONAL DE**  
**SEGURIDAD PÚBLICA**


Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio: Tuxpan

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

**COPARTICIPACIÓN**

Convenido (Anexo Técnico Autorizado)	Rendimientos financieros		Convenido Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance	
	Unidad de Medida	Meta	Recurso	Aplicados	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso

**REPORTE DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG**
**PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública/ Recursos de coparticipación

Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	PROGRAMA	1	\$2,500,000.00	\$0.00	1	\$2,500,000.00	1	\$2,500,000.00	0	\$0.00	1	\$2,500,000.00	100.00%	100.00%
Indemnizaciones a los elementos policiales separados del servicio	PROGRAMA	1	\$1,047,354.00	\$0.00	1	\$1,047,354.00	1	\$501,989.37	0	\$0.00	1	\$501,989.37	100.00%	47.93%
<b>SUBTOTAL</b>			<b>- \$3,547,354.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>- \$3,547,354.00</b>		<b>- \$3,001,989.37</b>		<b>- \$0.00</b>		<b>- \$3,001,989.37</b>	<b>-%</b>	<b>-%</b>
<b>Total</b>			<b>- \$3,547,354.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>- \$3,547,354.00</b>		<b>- \$3,001,989.37</b>		<b>- \$0.00</b>		<b>- \$3,001,989.37</b>	<b>-%</b>	<b>-%</b>

CONCEPTO	RENDIMIENTOS		
	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Rendimientos Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Aplicados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Disponibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVANCE FINANCIERO			
Total Convenido	\$3,547,354.00	\$0.00	\$3,547,354.00
Total Convenido Modificado	\$3,547,354.00	\$0.00	\$3,547,354.00
Total Comprometido	\$3,001,989.37	\$0.00	\$3,001,989.37
Total Pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Avance	\$3,001,989.37	\$0.00	\$3,001,989.37


**C. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. EN ADMINISTRACION OMAR CRUZ LEON**  
**ENLACE FORTASEG**

 SESNSP|0|be29b2d6-df6b-11e6-9622-c4a3e283e805|2017-01-20T05:54:11  
 |334|47|be29b35d-df6b-11e6-9622-c4a3e283e805|12|2|
