

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

ÁREA: **DESARROLLO SOCIAL**

FECHA DE REVISIÓN:

04-07-19

ETAPA DE REVISIÓN: PRIMERA

NÚM.	ÁREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	MES												AVANCE	VERIFICADO	LOGRO	RESPONSABLE							
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
1	DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN PERSONALIZADA EN OJICIMA	SOCIAL/ADMINISTRATIVO	CUANTITATIVA	P	2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2400	0	100%	FHCM			
						R	626	112	169	113	29	119	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DESARROLLO SOCIAL	CENSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE POBLACION, VIVIENDA, EDUCACION Y SALUD	SOCIAL	CUANTITATIVA	R	3875	114	215	2074	567	638	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						P	155	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA DE PISO FIRME, BURO FIRME Y TECNO FIRME	SOCIAL	CUANTITATIVA	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						P	364	0	0	0	120	120	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA DE REHABILITACION DE CUARTOS DOMINIOS, RENOVARE E IMPENHABILIZACION	SOCIAL	CUANTITATIVA	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	1200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	DESARROLLO SOCIAL	ATENCION A PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS	SOCIAL	CUANTITATIVA	R	285	15	50	48	70	62	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	192	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	DESARROLLO SOCIAL	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	SOCIAL	CUANTITATIVO	R	148	4	6	17	15	102	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	DESARROLLO SOCIAL	INTEGRACION DE CASAS DE ENLACE	SOCIAL	CUANTITATIVO	R	18	3	3	2	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	102	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	DESARROLLO SOCIAL	REUNIONES CON RESPONSABLES CASAS DE ENLACE	SOCIAL	CUANTITATIVO	R	50	7	7	8	9	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	24	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
9	DESARROLLO SOCIAL	TALLERES DE CAPACITACION CON INTEGRANTES DE CASAS DE ENLACE	SOCIAL	CUANTITATIVO	R	44	8	8	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	DESARROLLO SOCIAL	ENLACES CON EL AODITO MAYOR	SOCIAL	CUANTITATIVO	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	DESARROLLO SOCIAL	ENLACES EN ACCION	SOCIAL	CUANTITATIVO	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESARROLLO SOCIAL	REUNIONES GENERALES CON RESPONSABLES DE ENLACE	SOCIAL	CUANTITATIVO	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						P	10337	415	419	414	694	526	541	415	319	417	410	415	415	415	417	417	420	415	415	415	415	415	415
SUMATORIAS						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMATORIAS						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ: C.FELIX HIRAM CANDRENS MAR

AUTORIZÓ: C.FELIX HIRAM CANDRENS MAR

CONTRATORIA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

DIRECCION DE DESARROLLO

FIRMA

2019-07-01