

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020



ÁREA:	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	FECHA DE REVISIÓN:	31-mar-20	ETAPA DE REVISIÓN		ANUAL
SUB ÁREA:	COORDINACION RAMO 033	SEMAFORIZACIÓN :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO	DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	MES												AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS			
		EJE MUNICIPAL	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO						
1	GENERAR PGI	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		REPORTE	P	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%		
								R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	CONTRATAR, SUPERVISAR Y PUENEN EN MARCHA LAS OBRAS 2020	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		CONTRATO	P	100	0	0	0	8	16	16	16	16	18	10	0	0	0	0	0	100	0	100%		
								R	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	ENTREGAR LOS REPORTES MENSUALES	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		REPORTE	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%		
								R	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	GENERAR LOS REPORTES FINANCIEROS DE OBRAS	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		REPORTE	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%			
								R	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5	REPORTAR AL SRFT	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		REPORTE	P	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	0	100%			
								R	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6	REPORTAR A LAS MDS	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		REPORTE	P	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	0	100%			
								R	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
7	ELABORAR EL CIERRE ANUAL SIMVER	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		CIERRE	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%				
								R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
8	ELABORAR EL CIERRE ANUAL SIGMAVER	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		CIERRE	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%				
								R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
9	PROCESAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS 2020	EJE 3 CONSTUYENDO TUXPAN			OBRAS PUBLICAS		REPORTE	P	100	0	0	0	0	12	12	11	11	11	11	16	16	100	0	100%					
								R	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		SUMATORIAS							P	235	2	2	4	11	30	31	30	29	32	24	18	22	235	0	100%				
									R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

ELABORÓ: RUBÉN RAMÍREZ FLORES

AUTORIZÓ: ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL

CONTRALORÍA: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA

FIRMA

SELO

FIRMA

CONTRALORÍA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS